

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	1. ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ Direction & Administration (041 - Travel Expenses)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-01-001-0-01		(i) 041 Travelling Expenses (ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ)			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	4.00				
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	2.00				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	24					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.33	1	Travel Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	0.33	3	Travel Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.33	2	Travel Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.87				262.17
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	0.33	2	Travel Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.04	2			12.12
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.33	2	Travel Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.08				24.24
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.33	2	Travel Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.33	6	Travel Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.33	2	Travel Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.33	2	Travel Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.33	2	Travel Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.33	2	Travel Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.37	2	Travel Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	2.31	28			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.99	2			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	42.65				
	% - to Cum. Rel.	49.26				
	% - Budget Outlay	24.63				
Telephone No.	22870060	22875798 (Fax)	ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education			

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾವಿನ್ಯ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	1. ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ Direction & Administration (051 - General Expenses)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-01-001-0-01		(051 - General Expense) (ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚ)			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	13.00				
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	7.50				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	13					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.08	1	General Expense		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	1.08	1	General Expense		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.08	2	General Expense		
	ಸಾಧನೆ Achivement	3.00	7			277.78
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	1.08	1	General Expense		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.08	1	General Expense		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.90				83.33
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.08	1	General Expense		
	ಸಾಧನೆ Achivement	1.68	6			155.56
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.08	1	General Expense		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ನವೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.08	1	General Expense		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.08	1	General Expense		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	1.08	1	General Expense		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	1.08	1	General Expense		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	1.12	1	General Expense		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	7.56	13	ಉಪ್ಪಣೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	5.58	13			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	73.81		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.	74.40				
	% - Budget Outlay	42.92				
Telephone No.	22870060	22875798 (Fax)				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾವಧಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	1. ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ Direction & Administration (052-Telephone Expenses)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-01-001-0-01					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	3.00	1	(052 - Telephone Charges) (ದೂರವಾಣಿ ವೆಚ್ಚ)		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	1.50	2			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	96					
ತಿಂಗಳು Month	ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.25	8	Telephone Charges		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	0.25	8	Telephone Charges		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.25	8	Telephone Charges		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.86	29			344.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	0.25	8	Telephone Charges		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.17	8			68.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.25	8	Telephone Charges		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.18				72.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.25	8	Telephone Charges		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.13	8			52.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.25	8	Telephone Charges		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.25	8	Telephone Charges		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.25	8	Telephone Charges		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.25	8	Telephone Charges		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.25	8	Telephone Charges		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.25	8	Telephone Charges		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	1.75	96	ಏಪ್ರಿಲ್ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	1.34	45			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	76.57		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.	89.33				
	% - Budget Outlay	44.67				
Telephone No.	22870060	22875798 (Fax)				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	Total of Direction and Administration		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-01-001-0-01		2210-01-001-0-01 - Direction & Administration				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	20.00					
ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs							
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	11.00					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	133						
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %		
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.66	10				
	ಸಾಧನೆ Achivement						
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	1.66	12				
	ಸಾಧನೆ Achivement						
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.66	12				
	ಸಾಧನೆ Achivement	4.73				284.65	
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	1.66	11				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.21				12.65	
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.66	11				
	ಸಾಧನೆ Achivement	1.16				69.88	
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.66	11				
	ಸಾಧನೆ Achivement	1.81				109.04	
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.66	15				
	ಸಾಧನೆ Achivement						
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.66	11				
	ಸಾಧನೆ Achivement						
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.66	11				
	ಸಾಧನೆ Achivement						
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	1.66	11				
	ಸಾಧನೆ Achivement						
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	1.66	11				
	ಸಾಧನೆ Achivement						
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	1.74	11				
	ಸಾಧನೆ Achivement						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	11.62	137	ಉಪ್ಪಣೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :			
	ಸಾಧನೆ Achivement	7.91					
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	68.03					
	% - to Cum. Rel.	71.87					
	% - Budget Outlay	39.53					
Telephone No.	22870060	22875798	ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		2. ಜನತಾ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಧಿ (059) ಇತರೆ ಖರ್ಚು-600.00 Janatha Health Fund		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account		2210-01-200-0-03				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	600.00	(059 - Other Expenditure) (ಇತರೆ ವೆಚ್ಚ)		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs				
ಬಿಡುಗಡೆ Release		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	450.00			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)		40000				
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	50.00	3330			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	50.00	3330			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	50.00	3330	Medical reimbersment		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	50.00	3330			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	50.00	3330			
	ಸಾಧನೆ Achivement	150.00				300.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	50.00	3330	Medical reimbersment		
	ಸಾಧನೆ Achivement			Expenditure incurred		
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	50.00	3330			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ನವೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	50.00	3330			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	50.00	3330	Medical reimbersment		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	50.00	3330			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	50.00	3330			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	50.00	3370	Medical reimbersment		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಜತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	350.00	40000			
	ಸಾಧನೆ Achivement	150.00				
Percentage of Achievement to -	% - Cum.Prog.	42.86				
	% - to Cum. Release	33.33				
	% - Budget Outlay	25.00				
Telephone No.	22870060	22875798 (Fax)		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾವಧಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	3. Financial Assistance for Conferences, Workshop Meeting Seminars & Exhibitions. (101 - G.I.A.)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome							
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-03-800-0-09 (101 - G.I.A.)		101 - Grant-in-Aid-Salaries (ಸಹಾಯಾನುದಾನ ವೇತನಗಳು)							
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	5.00								
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	2.00								
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	14									
		ಆರ್ಥಿಕ Fin					ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.40	1	Staff salaries and maintenance						
	ಸಾಧನೆ Achievement									
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	0.40	3	Staff salaries and maintenance						
	ಸಾಧನೆ Achievement									
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.42	1	Staff salaries and maintenance						
	ಸಾಧನೆ Achievement									
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	0.42	1	Staff salaries and maintenance						
	ಸಾಧನೆ Achievement									
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.42	1	Staff salaries and maintenance						
	ಸಾಧನೆ Achievement	1.00				238.10				
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.42	1	Staff salaries and maintenance						
	ಸಾಧನೆ Achievement	0.25	1			59.52				
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.42	1	Staff salaries and maintenance						
	ಸಾಧನೆ Achievement									
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.42	1	Staff salaries and maintenance						
	ಸಾಧನೆ Achievement									
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.42	1	Staff salaries and maintenance						
	ಸಾಧನೆ Achievement									
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.42	1	Staff salaries and maintenance						
	ಸಾಧನೆ Achievement									
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.42	1	Staff salaries and maintenance						
	ಸಾಧನೆ Achievement									
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.42	1	Staff salaries and maintenance						
	ಸಾಧನೆ Achievement									
ಸಂಜಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	2.90	14	ಉಪ್ಪಣೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :						
	ಸಾಧನೆ Achievement	1.25	1							
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	43.10		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education						
	% - to Cum. Rel.	62.50								
	% - Budget Outlay	25.00								
Telephone No.	22870060	22875798								

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	4. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು Govt. Colleges with Attached Hospitals		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-10-05-105-1-98 (002-Pay of Officers - 12.00)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	12.00	(i) 002 - Pay of Officers (ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇತನ)			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	24					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.00	2	Officers' salaries and office expenditure		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	1.00	2	Officers' salaries and office expenditure		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.00	2	Officers' salaries and office expenditure		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	1.00	2	Officers' salaries and office expenditure		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.00	2	Officers' salaries and office expenditure		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.00	2	Officers' salaries and office expenditure		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.00	2	Officers' salaries and office expenditure		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.00	2	Officers' salaries and office expenditure		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.00	2	Officers' salaries and office expenditure		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	1.00	2	Officers' salaries and office expenditure		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	1.00	2	Officers' salaries and office expenditure		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	1.00	2	Officers' salaries and office expenditure		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	7.00	24.00	ಏಜ್ಜೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
Percentage of Achievement to	% - Cum. Prog.			ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay					
Telephone No.	22870060	22875798				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾವಧಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	4. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು Govt. Colleges with Attached Hospitals (003-Pay of Staff - 91.00)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-10-05-105-1-98 (003-Pay of Staff - 91.00)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	91.00	(2) 003 - Pay of Staff (ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ)			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	24					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	7.58	2	Staff Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	7.58	2	Staff Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	7.58	2	Staff Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	7.58	2	Staff Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	7.58	2	Staff Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	7.58	2	Staff Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	7.58	2	Staff Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	7.58	2	Staff Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	7.58	2	Staff Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	7.58	2	Staff Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	7.58	2	Staff Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	7.62	2	Staff Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	53.06	24	ಉಪ್ಪಣೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.			ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay					
Telephone No.	22870060	22875798 (Fax)				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	4. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು Govt. Colleges with Attached Hospitals		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-10-05-105-1-98 (011-D.A - 35.00)				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	35.00	(3) 011 - Dearness Allowance (ತುಟ್ಟ ಭತ್ಯೆ)		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs				
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	24				
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.91	2	Dearness Allowance	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	2.91	2	Dearness Allowance	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.91	2	Dearness Allowance	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	2.91	2	Dearness Allowance	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.91	2	Dearness Allowance	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.91	2	Dearness Allowance	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.91	2	Dearness Allowance	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ನವೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.91	2	Dearness Allowance	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.91	2	Dearness Allowance	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	2.91	2	Dearness Allowance	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	2.91	2	Dearness Allowance	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	2.99	2	Dearness Allowance	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	20.37	24	ಏಪ್ರಿಲ್ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
Percentage of Achivement to -	% - Cum. Prog.			ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education	
	% - to Cum. Rel.				
	% - Budget Outlay				
Telephone No.	22870060	22875798 (Fax)			

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾವಧಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	4. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು Govt. Colleges with Attached Hospitals		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-10-05-105-1-98 (014-O.A - 13.00)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	13.00	(4) 014 - Other Allowance ಇತರೆ ಭತ್ಯೆ			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	24					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.08	2	Other Allowance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	1.08	2	Other Allowance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.08	2	Other Allowance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	1.08	2	Other Allowance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.08	2	Other Allowance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.08	2	Other Allowance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.08	2	Other Allowance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ನವೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.08	2	Other Allowance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.08	2	Other Allowance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	1.08	2	Other Allowance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	1.08	2	Other Allowance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	1.12	2	Other Allowance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಜತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	7.56	24	ಉಪ್ಪಣೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
Percentage of Achivement to -	% - Cum. Prog.			ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay					
Telephone No.	22870060	22875798				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	4. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು Govt. Colleges with Attached Hospitals		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-10-05-105-1-98 (020-M.A - 1.00)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	1.00	(5) 020 - Medical Allowance ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭತ್ಯೆ			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	24					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08	2	Medical Allowance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08	2	Medical Allowance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08	2	Medical Allowance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08	2	Medical Allowance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08	2	Medical Allowance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08	2	Medical Allowance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08	2	Medical Allowance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08	2	Medical Allowance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08	2	Medical Allowance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.08	2	Medical Allowance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.08	2	Medical Allowance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.12	2	Medical Allowance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಜತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	0.56	24	ಉಪ್ಪಣೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.			ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay					
Telephone No.	22870060	22875798				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	4. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು Govt. Colleges with Attached Hospitals		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-10-05-105-1-98 (021-Reimbursement - 1.00)		(6) 021 - Reimbursement of Medical Expenses ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚದ ಮರುಪಾವತಿ			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	1.00				
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	24					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08	2	Reimbursement of Medical Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08	2	Reimbursement of Medical Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.09	2	Reimbursement of Medical Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08	2	Reimbursement of Medical Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08	2	Reimbursement of Medical Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.09	2	Reimbursement of Medical Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08	2	Reimbursement of Medical Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08	2	Reimbursement of Medical Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.09	2	Reimbursement of Medical Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.08	2	Reimbursement of Medical Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.08	2	Reimbursement of Medical Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.09	2	Reimbursement of Medical Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಜಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	0.58	24	ಏಪ್ರಿಲ್ / ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ :		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.			ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay					
Telephone No.	22870060	22875798				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾವಧಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	4. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು Govt. Colleges with Attached Hospitals (041-Travel Expenses - 1.00)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-10-05-105-1-98 (041-Travel Expenses - 1.00)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	1.00	(7) 041 - Travel Expenses ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳು			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.24				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	24					
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08	1	Travel Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08	2	Travel Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08	2	Travel Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08	2	Travel Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08	2	Travel Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08	2	Travel Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08	2	Travel Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08	2	Travel Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08	2	Travel Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.08	2	Travel Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.08	2	Travel Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.12	2	Travel Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಜಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	0.56	23	ಉಪ್ಪಣೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.			ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay					
Telephone No.	22870060	22875798				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾವಿನ್ಯ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	4. ಅಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು Govt. Colleges with Attached Hospitals		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-10-05-105-1-98 (051-General Expenses - 2.00)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	2.00	(ಐ) 051 - General Expenses ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	1.00				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	24					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.05	1	General Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	0.30	8	General Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.15	4	General Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	0.15	4	General Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.20	6	General Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.15	4	General Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.10	2	General Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.12	1			120.00
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.25	7	General Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.15	4	General Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.20	6	General Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.10	2	General Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.20	4	General Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	1.10	52	ಉಪ್ಪಣೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.12	1			
Percentage of Achivement to -	% - Cum. Progg.	10.91		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.	12.00				
	% - Budget Outlay	6.00				
Telephone No.	22870060	22875798				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾವಿನ್ಯ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	4. ಅಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು Govt. Colleges with Attached Hospitals		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-10-05-105-1-98 (052-Telephone Charges - 2.00)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	2.00	(9) 052-Telephone Charges ದೂರವಾಣಿ ವೆಚ್ಚಗಳು			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು/ OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.50				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	24					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.10	1	Telephone Charges		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	0.18	2	Telephone Charges		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.22	3	Telephone Charges		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.38				172.73
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	0.16	2	Telephone Charges		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.04	1			25.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.16	2	Telephone Charges		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.03	1			18.75
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.18	2	Telephone Charges		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.02	1			11.11
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.16	2	Telephone Charges		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.03				18.75
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.16	2	Telephone Charges		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.18	2	Telephone Charges		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.16	2	Telephone Charges		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.16	2	Telephone Charges		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.18	2	Telephone Charges		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	1.16	24	ಉಪ್ಪಣೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.50	3			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	43.10				
	% - to Cum. Rel.	100.00				
	% - Budget Outlay	25.00				
Telephone No.	22870060	22875798	ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education			

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾವಧಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	4. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು Govt. Colleges with Attached Hospitals		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-10-05-105-1-98 (071-Building Expenses - 5.00)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	5.00	10) 071-Building Expenses ಕಟ್ಟಡ ವೆಚ್ಚಗಳು			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	1.84				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	24					
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.35	2	Building Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	0.45	2	Building Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.45	2	Building Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achievement	0.53				117.78
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	0.41	2	Building Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.41	2	Building Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achievement	0.60				146.34
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.42	2	Building Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.41	2	Building Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ನವೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.41	2	Building Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.42	2	Building Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.41	2	Building Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.41	2	Building Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.45	2	Building Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ಸಂಜಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	2.90	24	ಉಪ್ಪಣೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achievement	1.13				
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	38.97		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.	61.41				
	% - Budget Outlay	22.60				
Telephone No.	22870060	22875798				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾವಟ್ಟ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	4. ಅಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು Govt. Colleges with Attached Hospitals (180-Machinery & Equipments - 2.00)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-10-05-105-1-98 (180-Machinery & Equipments - 2.00)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	2.00	(11) 180-Machinery & Equipments ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.50				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	24					
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.10	2	Office expenditure and maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	0.20	2	Office expenditure and maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.20	2	Office expenditure and maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	0.16	2	Office expenditure and maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.16	2	Office expenditure and maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.18	2	Office expenditure and maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.16	2	Office expenditure and maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.16	2	Office expenditure and maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.18	2	Office expenditure and maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.16	2	Office expenditure and maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.16	2	Office expenditure and maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.18	2	Office expenditure and maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	1.16	24	ಉಪ್ಪಣೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.			ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay					
Telephone No.	22870060	2287579				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾವಧಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	4. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು Govt. Colleges with Attached Hospitals (195-Transport Expenses - 2.00)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-10-05-105-1-98 (195-Transport Expenses - 2.00)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	2.00	(12) 195-Transport Expenses ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳು			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.75				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	24					
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.12	2	Transport Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	0.18	2	Transport Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.20	2	Transport Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	0.16	2	Transport Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achievement	0.24	1			150.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.16	2	Transport Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achievement	0.38				237.50
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.18	2	Transport Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.16	2	Transport Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.16	2	Transport Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.18	2	Transport Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.16	2	Transport Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.16	2	Transport Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.18	2	Transport Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ಸಂಜಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	1.16	24	ಂಪಟ್ಟಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achievement	0.62	1			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	53.45		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.	82.67				
	% - Budget Outlay	31.00				
Telephone No.	22870060	2287579				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾವಧಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	4. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು Govt. Colleges with Attached Hospitals (200-Maintenance Expenditure - 23.00)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-10-05-105-1-98 (200-Maintenance Expenditure - 23.00)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	23.00	(13) 200 - Maintenance Expenditure ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	5.60				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	24					
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.15	2	Office expenditure and maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achievement			Expenditure incurred		
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	2.35	5	Office expenditure and maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achievement			Expenditure incurred		
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.25	4	Office expenditure and maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achievement	0.93		Expenditure incurred		41.33
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	1.91	3	Office expenditure and maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achievement			Expenditure incurred		
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.91	3	Office expenditure and maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achievement	0.63		Expenditure incurred		32.98
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.93	3	Office expenditure and maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achievement			Expenditure incurred		
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.91	2	Office expenditure and maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achievement			Expenditure incurred		
ನವೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.91	2	Office expenditure and maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achievement			Expenditure incurred		
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.93	3	Office expenditure and maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achievement			Expenditure incurred		
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	1.91	2	Office expenditure and maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achievement			Expenditure incurred		
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	1.91	2	Office expenditure and maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achievement			Expenditure incurred		
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	1.93	3	Office expenditure and maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achievement			Expenditure incurred		
ಸಂಜಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	13.41	34	ಏಪ್ರಿಲ್ / ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ		
	ಸಾಧನೆ Achievement	1.56		Director of Medical Education		
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	11.63				
	% - to Cum. Rel.	27.86				
	% - Budget Outlay	6.78				
Telephone No.	22870060	22875798				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾವಧಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	4. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು Govt. Colleges with Attached Hospitals (221-Materials & Supplies - 5.00)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-10-05-105-1-98 (221-Materials & Supplies - 5.00)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	5.00	(14) 221 - Materials & Supplies ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುಗಳು			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	1.24				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	24					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.30	1	Materials & Supplies		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	0.45	2	Materials & Supplies		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.50	2	Materials & Supplies		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	0.41	2	Materials & Supplies		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.41	2	Materials & Supplies		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.42	2	Materials & Supplies		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.41	2	Materials & Supplies		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.41	2	Materials & Supplies		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.42	2	Materials & Supplies		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.41	2	Materials & Supplies		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.41	2	Materials & Supplies		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.45	2	Materials & Supplies		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ಸಂಜಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	2.90	23	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ಥಿತಿಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.			ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay					
Telephone No.	22870060	22875798 (Fax)				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	4. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು Govt. Colleges with Attached Hospitals		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-10-05-105-1-98 (222-Drugs & Chemicals - 5.00)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	5.00	(15) 222 - Drugs & Chemicals ಔಷಧ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	24					
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಛಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.35	2	Drugs & Chemicals		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	0.45	2	Drugs & Chemicals		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.45	2	Drugs & Chemicals		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	0.41	2	Drugs & Chemicals		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.41	2	Drugs & Chemicals		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.42	2	Drugs & Chemicals		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.41	2	Drugs & Chemicals		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.41	2	Drugs & Chemicals		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.42	2	Drugs & Chemicals		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.41	2	Drugs & Chemicals		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.41	2	Drugs & Chemicals		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.45	2	Drugs & Chemicals		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	2.90	24	ಉಪ್ಪಣೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.			ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay					
Telephone No.	22870060	22875798				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	Total of Govt.Colleges with Attached Hospitals		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-98						
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	200.00	2210-05-105-1-98 - Govt. Colleges with Attached Hospitals				
ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs							
ಐಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	11.67					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	360						
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %		
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	15.33	26				
	ಸಾಧನೆ Achivement						
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	17.37	30				
	ಸಾಧನೆ Achivement						
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	17.24	30				
	ಸಾಧನೆ Achivement	1.84				10.67	
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	16.58	33				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.28				1.69	
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	16.63	30				
	ಸಾಧನೆ Achivement	1.64				9.86	
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	16.70	30				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.02				0.12	
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	16.53	30				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.15				0.91	
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	16.68	30				
	ಸಾಧನೆ Achivement						
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	16.70	30				
	ಸಾಧನೆ Achivement						
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	16.63	30				
	ಸಾಧನೆ Achivement						
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	16.53	30				
	ಸಾಧನೆ Achivement						
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	17.08	31				
	ಸಾಧನೆ Achivement						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	116.38	360	ಉಪ್ಪೇ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :			
	ಸಾಧನೆ Achivement	3.93					
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	3.38					
	% - to Cum. Rel.	33.68					
	% - Budget Outlay	1.97					
Telephone No.	22870060	22875798	ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		Total of Plan Schemes of the Directorate of Med. Edn.		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account		2210-01, 03, 09 & 98				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	825.00	2210-01-001-0-01 - Direction & Administration 2210-01-200-0-03 -Janatha Health Fund 2210-03-800-0-09 -Financial Assistance for Conferences, Workshop Meeting Seminars & Exhibitions. 2210-10-05-105-1-98 - Govt. Colleges with Attached Hospitals		
ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs						
ಜಡುಗಡೆ Release		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	474.67			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)		40507				
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	67.39	3375.58			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	69.43	3375.58			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	69.32	3375.59			
	ಸಾಧನೆ Achivement	6.57				9.47
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	68.66	3375.58			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.49				0.71
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	68.71	3375.58			
	ಸಾಧನೆ Achivement	153.80				223.84
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	68.78	3375.59			
	ಸಾಧನೆ Achivement	2.08				3.02
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	68.61	3375.58			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.15				0.91
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	68.76	3375.58			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	68.78	3375.59			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	68.71	3375.58			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	68.61	3375.58			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	69.24	3375.59			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	480.90	40507	ಉಪ್ಪಡೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	163.09				
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	33.91		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.	34.36				
	% - Budget Outlay	19.77				
Telephone No.	22870060	22875798				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		5. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನರ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು NIMHANS, Bangalore. (101-GIA)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-01-110-2-15 (101)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	400.00		ಸಹಾಯಾನುದಾನ ವೇತನಗಳು ಹಾಗೂ ಕಛೇರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ GIA - Salaries and Office maintenance.		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	200.00				
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	34.00	29	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	34.00	29	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	34.00	29	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	34.00	29	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	100.00	87			294.12
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	33.00	29	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	33.00	29	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0			0.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	33.00	29	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	100.00	87			303.03
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	33.00	29	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	33.00	29	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	33.00	29	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	33.00	29	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	33.00	29	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	235.00	232			
	ಸಾಧನೆ Achivement	200.00	174			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	85.11				
	% - to Cum. Rel.	100.00				
	% - Budget Outlay	50.00				
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education						

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		6. Rajiv Gandhi Super Speciality (OPEC) Hospital, Raichur (GIA-934.00+SCP-19.00+TSP-10.00 TOTAL=934.00)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account		2210-01-110-2-37 (101)				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	934.00	ಸಹಾಯಾನುದಾನ ವೇತನಗಳು ಮತ್ತು ಕಛೇರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಪ.ಜಾ ಮತ್ತು ಪ.ಪಂ.ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. GIA - Staff salary and Office Expenditure and facilities provide to SC & ST students and patients.		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00			
ಬಿಡುಗಡೆ Release		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	467.00			
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	77.81		Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	77.81		Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	77.81		Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	66.32				0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	77.81		Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	27.42				0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	77.81		Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	30.07				0.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	77.81		Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	30.13				38.72
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	77.81		Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	29.85				0.00
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	77.81		Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	77.81		Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	77.81		Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	77.81		Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	78.09		Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	544.67	0	ಒಪ್ಪಣೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	183.79	0			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	33.74		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.	39.36				
	% - Budget Outlay	19.68				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	7. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ (ಐ.ಎಂ.ಸಿ.& ಆರ್.ಐ) PMSSY - Super Speciality Hospital, Bangalore (GIA-1523.00+SCP- 164.00+TSP-55.00 TOTAL=1742.00)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-01-110-2-43 (101)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	1742.00	ಸಹಾಯಾನುದಾನ ವೇತನಗಳು ಮತ್ತು ಕಛೇರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ GIA - Staff salary and Office Expenditure			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	1251.75				
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಛಾತ್ರ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	144.24	23	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	278			0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	144.24	23	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	278			0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	147.24	23	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	380.75	278	Expdr. of Salaries & Maintenance.		258.59
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	144.24	23	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	144.24	23	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	337.11		Expdr. of Salaries & Maintenance.		233.72
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	146.24	23	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	7.93		Expdr. of Salaries & Maintenance.		5.42
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	144.24	23	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	162.94				112.96
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	144.24	23	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	147.24	23	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	144.24	23	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	144.24	23	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	147.36	25	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	1014.68	278			
	ಸಾಧನೆ Achivement	888.73				
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	87.59				
	% - to Cum. Rel.	71.00				
	% - Budget Outlay	51.02				
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education						

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		8. ಎಸ್.ಡಿ.ಎಸ್. ಹಾಗೂ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಎದೆ ರೋಗಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು SDS & R.G.C.D. I., B'lore. (SCP-70.00+TSP-30.00 TOTAL=100.00)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account		2210-01-110-3-09				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	100.00			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00			
ಬಿಡುಗಡೆ Release		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	50.00			
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಫಲಶ್ರುತಿ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	8.50	43	Facilities provide to SCP students & patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	8.50	37	Facilities provide to SCP students & patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	8.50	37	Facilities provide to SCP students & patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	8.50	37	Facilities provide to SCP students & patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	8.50	37	Facilities provide to SCP students & patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement	30.80				362.35
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	8.50	37	Facilities provide to SCP students & patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.75				8.82
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	8.50	37	Facilities provide to SCP students & patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement	1.86				
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00	37	Facilities provide to SCP students & patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00	37	Facilities provide to SCP students & patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00	37	Facilities provide to SCP students & patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00	37	Facilities provide to SCP students & patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00	37	Facilities provide to SCP students & patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	59.50	450	ಉಪಕರಣ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	33.41				
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	56.15				
	% - to Cum. Rel.	66.82				
	% - Budget Outlay	33.41				
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education						

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾವಧಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	9. ವಿಜಯನಗರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ. Vijayanagara Institute of Medical Sciences, Bellary		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-03 (GIA-100.00+SCP-75.00+TSP-25.00)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	200.00	Grants-in-Aid - Salaries (101 - GIA) ಸಯಾನುದಾನ ವೇತನಗಳು (101-ಸಹಾಯಾನುದಾನ)			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	50.00				
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	16.66	50	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	16.66	50	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	16.66	50	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	16.66	50	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	16.66	50	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	6.67				40.04
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	16.66	50	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	13.78				82.71
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	16.66	50	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	6.25				37.52
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	16.66	50	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	16.66	50	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	16.66	50	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	16.66	50	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	16.74	50	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	116.62	600			
	ಸಾಧನೆ Achivement	26.70	0			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	22.89				
	% - to Cum. Rel.	53.40				
	% - Budget Outlay	13.35				
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education						

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	10. ಕರ್ನಾಟಕವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. Karnataka Institute of Medical Sciences, Hubli. (GIA-100.00+SCP-75.00+TSP-25.00 TOTAL=200.00)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-04					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	200.00	Grants-in-Aid - Salaries (101 - GIA) ಸಯಾನುದಾನ ವೇತನಗಳು (101-ಸಹಾಯಾನುದಾನ)			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	50.00				
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ರೂರಿ Programme	13.25	3	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮೇ 2015	ರೂರಿ Programme	13.25		Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜೂನ್ 2015	ರೂರಿ Programme	14.91		Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00		Expdr. of Salaries & Maintenance.		0.00
ಜುಲೈ 2015	ರೂರಿ Programme	14.91		Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00		Expdr. of Salaries & Maintenance.		0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ರೂರಿ Programme	16.98		Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	13.84		Expdr. of Salaries & Maintenance.		81.51
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme	16.48		Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	1.97		Expdr. of Salaries & Maintenance.		11.95
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme	17.01		Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	2.71				
ನವಂಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme	0.00		Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme	0.00		Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಜನವರಿ 2016	ರೂರಿ Programme	0.00		Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ರೂರಿ Programme	0.00		Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ರೂರಿ Programme	0.00		Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ರೂರಿ Programme	106.79	3	ಐಪ್ಪಣೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	18.52	0			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	17.34				
	% - to Cum. Rel.	37.04				
	% - Budget Outlay	9.26				
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education						

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	11. ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. Kidwai Memorial Cancer Institute, Bangalore. (GIA-668.00+SCP-275.00+TSP-135.00 TOTAL=1078.00)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-06					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	1078.00	Grants-in-Aid - Salaries (101 - GIA) ಸಯಾನುದಾನ ವೇತನಗಳು (101-ಸಹಾಯಾನುದಾನ)			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	205.00				
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಛಾಗತ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಠರಿ Programme	89.82	2	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮೇ 2015	ಠರಿ Programme	89.82	2	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜೂನ್ 2015	ಠರಿ Programme	89.82	5	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜುಲೈ 2015	ಠರಿ Programme	89.82	5	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಠರಿ Programme	89.82	5	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	34.07				37.93
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಠರಿ Programme	89.82	5	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	48.51				54.01
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಠರಿ Programme	89.82	5	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	63.25				
ನವಂಬರ್ 2015	ಠರಿ Programme	0.00	5	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಠರಿ Programme	0.00	5	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಜನವರಿ 2016	ಠರಿ Programme	0.00	5	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಠರಿ Programme	0.00	5	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಠರಿ Programme	0.00	5	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಠರಿ Programme	628.74	54	ಛಾಪಣೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	145.83	0			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	23.19				
	% - to Cum. Rel.	71.14				
	% - Budget Outlay	13.53				
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education						

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾವಟ್ಟ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ Scheme	12. ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಶಿಶು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ, Indira Gandhi Institute of Child Health, B'lore (GIA-125.00+SCP-50.00+TSP-25.00 TOTAL=200.00)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-20					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	200.00	Grants-in-Aid - Salaries (101 - GIA) ಸಂಯೋಜಿತ ವೇತನಗಳು (101-ಸಹಾಯಾನುದಾನ)			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	37.50				
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ರೂರಿಯಾಗಳು Programme	16.65	12	Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮೇ 2015	ರೂರಿಯಾಗಳು Programme	16.65	12	Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜೂನ್ 2015	ರೂರಿಯಾಗಳು Programme	16.65	12	Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜುಲೈ 2015	ರೂರಿಯಾಗಳು Programme	16.65	12	Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ರೂರಿಯಾಗಳು Programme	16.65	12	Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	25.24				151.59
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ರೂರಿಯಾಗಳು Programme	16.65	12	Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	7.01				42.10
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ರೂರಿಯಾಗಳು Programme	16.65	12	Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	2.85				17.12
ನವಂಬರ್ 2015	ರೂರಿಯಾಗಳು Programme	16.65	12	Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ರೂರಿಯಾಗಳು Programme	16.65	12	Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜನವರಿ 2016	ರೂರಿಯಾಗಳು Programme	16.65	12	Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ರೂರಿಯಾಗಳು Programme	16.65	12	Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ರೂರಿಯಾಗಳು Programme	16.85	12	Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ರೂರಿಯಾಗಳು Programme	116.55	144	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	35.10	0			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	30.12				
	% - to Cum. Rel.	93.60				
	% - Budget Outlay	17.55				
				ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾವಟ್ಟ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	13. ನೆಫ್ರೋ ಯುರಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು Institute of Nephro Urology, Bangalore. (GIA-315.00+SCP-79.00+TSP-33.00 TOTAL=427.00)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-34					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	427.00	Grants-in-Aid - Salaries (101 - GIA) ಸಯಾನುದಾನ ವೇತನಗಳು (101-ಸಹಾಯಾನುದಾನ)			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	256.00				
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಛಾಗತ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	35.58		Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	35.58		Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	35.59		Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	35.58		Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	35.58		Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	23.59				66.30
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	35.59		Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	7.63				21.44
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	35.58		Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	5.69				
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00		Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00		Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00		Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00		Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00		Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	249.08	0	ಐಪ್ಪಣ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ	36.91	0			
Percentage of Achievement to -	% - Cum.Prog.	14.82	ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education			
	% - to Cum. Rel.	14.42				
	% - Budget	8.64				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		14. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಧುಮೇಹ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು Karnataka Institute of Diabetology, B'lore (GIA-435.00+SCP-10.00+TSP-5.00 TOTAL=450.00)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account		2210-05-105-1-42				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	450.00	ಸಹಾಯಾನುದಾನ ವೇತನಗಳು Grants-in-Aid - Salaries		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00			
ಬಿಡುಗಡೆ Release		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	333.75			
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	37.50	94	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	94			0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	37.50	94	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	94			0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	37.50	94	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	108.75	94			290.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	37.50	94	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	37.50	94	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	42.89				114.37
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	37.50	94	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	37.50	94	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	73.36				
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00	94	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00	94	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00	94	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00	94	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00	94	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	262.50	1128	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ತಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	225.00				
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	85.71		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.	67.42				
	% - Budget Outlay	50.00				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	15. ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು B.M.C.& R.I., B'lore. (GIA-800.00+SCP-150.00+TSP-50.00 TOTAL=1000.00)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-43 (101)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	1000.00	ಸಹಾಯಾನುದಾನ ವೇತನಗಳು Grants-in-Aid - Salaries			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	300.00				
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಫಲಶ್ರುತಿ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ರಬರಿ Programme	83.33	Grants-in-Aid - Salaries			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಮೇ 2015	ರಬರಿ Programme	83.33	Grants-in-Aid - Salaries			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಜೂನ್ 2015	ರಬರಿ Programme	83.35	Grants-in-Aid - Salaries			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಜುಲೈ 2015	ರಬರಿ Programme	83.33	Grants-in-Aid - Salaries			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ರಬರಿ Programme	83.33	Grants-in-Aid - Salaries			
	ಸಾಧನೆ Achivement	81.34			97.61	
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ರಬರಿ Programme	83.35	Grants-in-Aid - Salaries			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ರಬರಿ Programme	83.33	Grants-in-Aid - Salaries			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ನವಂಬರ್ 2015	ರಬರಿ Programme	0.00	Grants-in-Aid - Salaries			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ರಬರಿ Programme	0.00	Grants-in-Aid - Salaries			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಜನವರಿ 2016	ರಬರಿ Programme	0.00	Grants-in-Aid - Salaries			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ರಬರಿ Programme	0.00	Grants-in-Aid - Salaries			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ರಬರಿ Programme	0.00	Grants-in-Aid - Salaries			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ರಬರಿ Programme	583.35	0	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ತಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	81.34				
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	13.94				
	% - to Cum. Rel.	27.11				
	% - Budget Outlay	8.13				
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education						

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	16. ಮೈಸೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು MMC&RI, Mysore. (SCP-100.00+TSP-50.00 TOTAL=150.00)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-44				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	150.00	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. Facilities provide to TSP students (423)		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00			
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	75.00			
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಫಲಶ್ರುತಿ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	12.49	6	Facilities provide to TSP students and patients.	
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	12.49	6	Facilities provide to TSP students and patients.	
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	12.49	6	Facilities provide to TSP students and patients.	
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	12.49	6	Facilities provide to TSP students and patients.	
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	12.49	6	Facilities provide to TSP students and patients.	
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	12.49	6	Facilities provide to TSP students and patients.	
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	12.49	6	Facilities provide to TSP students and patients.	
	ಸಾಧನೆ Achivement	12.49			100.00
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	12.49	6	Facilities provide to TSP students and patients.	
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	12.49	8	Facilities provide to TSP students and patients.	
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	12.49	8	Facilities provide to TSP students and patients.	
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	12.49	8	Facilities provide to TSP students and patients.	
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	12.61	10	Facilities provide to TSP students and patients.	
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	87.43	82	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ತಗಳು :	
	ಸಾಧನೆ Achivement	12.49			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	14.29		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education	
	% - to Cum. Rel.	16.65			
	% - Budget Outlay	8.33			

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	17, ಸರ್ಕಾರಿ ದಂತ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು Govt.Dental College & Research Institute, B'lore. (GIA-106.00+SCP-5.00+TSP-2.00 TOTAL=113.00)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-45					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	113.00	ಸಹಾಯಾನುದಾನ ವೇತನಗಳು 101 - Grants-in-Aid - Salaries			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	109.50				
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಛಾತ್ರ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	9.36	0	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	9.36	0	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	9.36	0	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	9.36	0	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	9.36	0	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	9.36	0	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.56				5.98
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	9.36	0	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	9.36				
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00	0	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00	0	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00	0	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00	0	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00		Grants-in-Aid - Salaries		
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00	4	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಸಂಜಿತ ಮೊತ್ತ Cumulative Total	ಗುರಿ Programme	65.52	4	ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	9.92	9			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	15.14				
	% - to Cum. Rel.	9.06				
	% - Budget Outlay	8.78				
Telephone No.	22870060	22875798 (Fax)	ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education			

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	18. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನರ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಧಾರವಾಡ (GIA-485.00+SCP-10.00+TSP-5.00 TOTAL=500.00)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-46					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	500.00	ಸಹಾಯಾನುದಾನ ವೇತನಗಳು 101 - Grants-in-Aid - Salaries			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	250.00				
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	41.65	45	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	41.65	45	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	41.65	45	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	41.65	45	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	41.65	45	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	135.77				325.98
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	41.65	45	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	50.37				120.94
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	41.65	45	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.01				
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00	45	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00	45	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00	45	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00	45	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00	45	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಸಂಕಲಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	291.55	540	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	186.15	0			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	63.85		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.	74.46				
	% - Budget Outlay	37.23				
Telephone No.	22870060	22875798				

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State

ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month

ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	19. ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (GIA- 1248.00+SCP-30.00+TSP-15.00 TOTAL=1293.00)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-49					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	1293.00				ಸಹಾಯಾನುದಾನ ವೇತನಗಳು 101 - Grants-in-Aid - Salaries
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	963.50				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	7296					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	107.75	608	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	325			0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	107.75	608	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	107.75	608	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	183.40				170.21
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	107.75	608	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	107.75	608	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	465.28				431.81
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	107.75	608	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	2.82				2.62
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	107.75	608	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	126.57				117.47
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	107.75	608	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	107.75	608	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	107.75	608	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	107.75	608	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	107.75	608	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cumulative Total	ಗುರಿ Programme	754.25	7296	ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು		
	ಸಾಧನೆ Achivement	778.07				
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	103.16				
	% - to Cum. Rel.	80.75				
	% - Budget Outlay	60.18				
Telephone No.	22870060	22875798 (Fax)				ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month

ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	20. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ (GIA-2386.00+SCP-35.00+TSP-15.00 TOTAL=2436.00)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome						
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-50 (101)		ಸಹಾಯಾನುದಾನ ವೇತನಗಳು Grants-in-Aid - Salaries						
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	2436.00							
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00							
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	1814.50							
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	774								
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %				
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	203.00	909	Grants-in-Aid - Salaries					
	ಸಾಧನೆ Achievement	0.00	499		2436.00				
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	203.00	909	Grants-in-Aid - Salaries					
	ಸಾಧನೆ Achievement	0.00	497		0.00				
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	203.00		Grants-in-Aid - Salaries					
	ಸಾಧನೆ Achievement	596.50	497		293.84				
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	203.00		Grants-in-Aid - Salaries					
	ಸಾಧನೆ Achievement	0.00			0.00				
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	203.00		Grants-in-Aid - Salaries					
	ಸಾಧನೆ Achievement	596.50			293.84				
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	203.00		Grants-in-Aid - Salaries					
	ಸಾಧನೆ Achievement	0.00							
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	203.00		Grants-in-Aid - Salaries					
	ಸಾಧನೆ Achievement	277.00							
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00		Grants-in-Aid - Salaries					
	ಸಾಧನೆ Achievement	0.00							
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00		Grants-in-Aid - Salaries					
	ಸಾಧನೆ Achievement	0.00							
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00		Grants-in-Aid - Salaries					
	ಸಾಧನೆ Achievement	0.00							
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00		Grants-in-Aid - Salaries					
	ಸಾಧನೆ Achievement	0.00							
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00	774	Grants-in-Aid - Salaries					
	ಸಾಧನೆ Achievement	0.00							
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	1421.00	2592	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ತಗಳು :					
	ಸಾಧನೆ Achievement	1470.00	1493.00						
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	103.45		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education					
	% - to Cum. Rel.	81.01							
	% - Budget Outlay	60.34							
Telephone No.	22870060	22875798 (Fax)							

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State

ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month

ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	21. ಮಂಡ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (MIMS) (GIA-2386.00+SCP-35.00+TSP-15.00 TOTAL=2436.00)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-51		ಸಹಾಯಾನುದಾನ ವೇತನಗಳು Grants-in-Aid - Salaries			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	834.00				
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	614.25				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	1368					
ತಿಂಗಳು Month	ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	69.50	114	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	69.50	114	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	69.50	114	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	197.25			Y 283.81	
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	69.50	114	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	69.50	114	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	110.11			Y 158.43	
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	69.50	114	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	75.64			Y 108.83	
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	69.50	114	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	122.89				
ನವೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00	114	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00	114	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00	114	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00	114	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00	114	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	486.50	1368	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:		
	ಸಾಧನೆ Achivement	505.89				
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	103.99				
	% - to Cum. Rel.	82.36				
	% - Budget Outlay	60.66				
Telephone No.	22870060	22875798	ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education			

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State

ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month

ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		22. ಬೇದರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ(BRIMS) (GIA-1032.00+SCP-30.00+TSP-15.00 TOTAL=1077.00)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-52					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	1077.00	ಸಹಾಯಾನುದಾನ ವೇತನಗಳು 101 - Grants-in-Aid - Salaries			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	538.50				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	660					
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಜಟಿಲವಹರಿಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	89.75	55	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achievement	0.00				0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	89.75	55	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achievement	0.00				0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	89.75	55	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achievement	155.95	430			173.76
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	89.75	55	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achievement	0.00				0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	89.75	55	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achievement	276.59				308.18
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	89.75	55	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achievement	0.00				
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	89.75	55	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achievement	0.00				
ನವೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00	55	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achievement	0.00	55			
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00	55	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achievement	0.00				
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00	55	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achievement	0.00				
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00	55	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achievement	0.00				
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00	55	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achievement	0.00				
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	628.25	660			
	ಸಾಧನೆ Achievement	432.54				
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	68.85				
	% - to Cum. Rel.	80.32				
	% - Budget Outlay	40.16				
Telephone No.	22870060	22875798		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State

ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month

ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		23. ಬೆಳಗಾಂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (BIMS) (GIA-3753.00+SCP-35.00+TSP-15.00 TOTAL=3803.00)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account		2210-05-105-1-53		ಸಹಾಯಾನುದಾನ ವೇತನಗಳು 101 - Grants-in-Aid - Salaries		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	3803.00			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00			
ಜಡುಗಡೆ Release		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	2844.75			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)		6960				
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	316.91	580	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	316.91	580	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	316.91	580	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	633.41	580		199.87	
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	316.91	580	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	269.44			85.02	
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	316.91	580	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	283.44			0.00	
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	316.91	580	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	305.34			96.35	
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	316.91	580	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	233.96				
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00	580	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00	580	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00	580	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00	580	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00	580	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	2218.37	6960	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:		
	ಸಾಧನೆ Achivement	1725.59				
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	77.79		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.	60.66				
	% - Budget Outlay	45.37				
Telephone No.	22870060	22875798				

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State

ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month

ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		24. ರಾಯಚೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ(RIMS) (GIA-510.00+SCP-30.00+TSP-15.00 TOTAL=555.00)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account		2210-05-105-1-54		ಸಹಾಯಾನುದಾನ ವೇತನಗಳು 101 - Grants in Aid - Salaries					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	555.00						
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00						
ಜಡುಗಡೆ Release		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	405.00						
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)		3732							
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %			
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	46.25	311	Grants in Aid - Salaries					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00			
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	46.25	311	Grants in Aid - Salaries					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00			
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	46.25	311	Grants in Aid - Salaries					
	ಸಾಧನೆ Achivement	93.28				201.69			
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	46.25	311	Grants in Aid - Salaries					
	ಸಾಧನೆ Achivement	34.22				73.99			
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	46.25	311	Grants in Aid - Salaries					
	ಸಾಧನೆ Achivement	21.69				46.90			
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	46.25	311	Grants in Aid - Salaries					
	ಸಾಧನೆ Achivement	52.69				113.92			
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	46.25	311	Grants in Aid - Salaries					
	ಸಾಧನೆ Achivement	34.94							
ನವೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00	311	Grants in Aid - Salaries					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00							
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00	311	Grants in Aid - Salaries					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00							
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00	311	Grants in Aid - Salaries					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00							
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00	311	Grants in Aid - Salaries					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00							
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00	311	Grants in Aid - Salaries					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00							
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	323.75	3732	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:					
	ಸಾಧನೆ	236.82							
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	73.15		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education					
	% - to Cum. Rel.	58.47							
	% - Budget	42.67							
Telephone No.	22870060	22875798 (Fax)							

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State

ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month

ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

<p>ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme</p>		<p>24. TOTAL OF 6 Medical Colleges (GIA-9718.00+SCP-190.00+TSP-90.00 TOTAL=9998.00)</p>		<p>ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome</p>		
<p>ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account</p>		<p>2210-05-105-1-49 to 54</p>				
<p>ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation</p>		<p>ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs</p>	<p>9998.00</p>	<p>ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ Expenditure of building constructions and maintenance.</p>		
<p>ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB</p>		<p>ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs</p>	<p>0.00</p>			
<p>ಬಿಡುಗಡೆ Release</p>		<p>ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs</p>	<p>5009.00</p>			
<p>ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)</p>						
<p>ತಿಂಗಳು Month</p>		<p>ಆರ್ಥಿಕ Fin</p>	<p>ಭೌತಿಕ Phy</p>	<p>ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled</p>	<p>ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)</p>	<p>ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %</p>
<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 2015</p>	<p>ಗುರಿ Programme</p>	<p>833.16</p>		<p>ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲೆನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಭೂಮಾಲಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಹಾರ ಧನ ಪಾವತಿ, ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲಾ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಖರೀದಿ.</p>		<p>0.00</p>
	<p>ಸಾಧನೆ Achivement</p>	<p>0.00</p>			<p>0.00</p>	
<p>ಮೇ 2015</p>	<p>ಗುರಿ Programme</p>	<p>833.16</p>				<p>0.00</p>
	<p>ಸಾಧನೆ Achivement</p>	<p>0.00</p>				<p>0.00</p>
<p>ಜೂನ್ 2015</p>	<p>ಗುರಿ Programme</p>	<p>833.16</p>				<p>223.22</p>
	<p>ಸಾಧನೆ Achivement</p>	<p>1859.79</p>				<p>36.45</p>
<p>ಜುಲೈ 2015</p>	<p>ಗುರಿ Programme</p>	<p>833.16</p>				<p>210.48</p>
	<p>ಸಾಧನೆ Achivement</p>	<p>303.66</p>				
<p>ಆಗಸ್ಟ್ 2015</p>	<p>ಗುರಿ Programme</p>	<p>833.16</p>				
	<p>ಸಾಧನೆ Achivement</p>	<p>1753.61</p>				
<p>ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015</p>	<p>ಗುರಿ Programme</p>	<p>0.00</p>				
	<p>ಸಾಧನೆ Achivement</p>	<p>0.00</p>				
<p>ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015</p>	<p>ಗುರಿ Programme</p>	<p>0.00</p>				
	<p>ಸಾಧನೆ Achivement</p>	<p>0.00</p>				
<p>ನವಂಬರ್ 2015</p>	<p>ಗುರಿ Programme</p>	<p>0.00</p>				
	<p>ಸಾಧನೆ Achivement</p>	<p>0.00</p>				
<p>ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015</p>	<p>ಗುರಿ Programme</p>	<p>0.00</p>				
	<p>ಸಾಧನೆ Achivement</p>	<p>0.00</p>				
<p>ಜನವರಿ 2016</p>	<p>ಗುರಿ Programme</p>	<p>0.00</p>				
	<p>ಸಾಧನೆ Achivement</p>	<p>0.00</p>				
<p>ಫೆಬ್ರವರಿ 2016</p>	<p>ಗುರಿ Programme</p>	<p>0.00</p>				
	<p>ಸಾಧನೆ Achivement</p>	<p>0.00</p>				
<p>ಮಾರ್ಚ್ 2016</p>	<p>ಗುರಿ Programme</p>	<p>0.00</p>				
	<p>ಸಾಧನೆ Achivement</p>	<p>0.00</p>				
<p>ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total</p>	<p>ಗುರಿ Programme</p>	<p>4165.80</p>		<p>ಉಪ್ಪಣೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :</p>		
	<p>ಸಾಧನೆ Achivement</p>	<p>3917.06</p>				
<p>Percentage of Achievement to -</p>	<p>% - Cum. Prog.</p>	<p>94.03</p>		<p>ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education</p>		
	<p>% - to Cum. Rel.</p>	<p>78.20</p>				
	<p>% - Budget Outlay</p>	<p>39.18</p>				

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State

ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month

ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	25. ಆರು ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ-2013-14 - ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ಗದಗ್, ಮಡಿಕೇರಿ, ಕಾರವಾರ Estt.of 6 New Medical Colleges-101 (Chamarajanagar, Koppal, Gulbarga, Gadag, Madikeri, Karwar). (GIA-101)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-55					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	5704.00		ಸಹಾಯಾನುದಾನ ವೇತನಗಳು 101 - Grants-in-Aid - Salaries		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ/OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	3327.24				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)						
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	475.32 0.00		Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	475.32 0.00		Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	475.32 0.00		Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	475.32 59.78		Grants-in-Aid - Salaries		12.58
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	475.32 373.28		Grants-in-Aid - Salaries		78.53
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	475.32 409.71		Grants-in-Aid - Salaries		86.20
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	475.32 462.68		Grants-in-Aid - Salaries		97.34
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	475.32 0.00		Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	475.38 0.00		Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	475.32 0.00		Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	475.32 0.00		Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	475.42 0.00		Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	3327.24 1305.45		ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:		
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	39.24		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.	39.24				
	% - Budget Outlay	22.89				
Telephone No.	22870060	22875798 (Fax)				

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State

ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month

ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	26. ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಳ್ಳಾರಿ (132 - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು) Super Speciality Hospital, Bellary (132 - Capital Expenses)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-01-110-1-11					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	1000.00		132 - Capital Expenses		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	500.00				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	12					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	83.33	1	Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	83.33	1	Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	83.33	1	Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	83.33	1	Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	83.33	1	Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	83.33	1	Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	82.38			98.86	
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	83.33	1	Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	8.00			9.60	
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	83.33	1	Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	83.34	1	Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	83.34	1	Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	83.34	1	Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	83.34	1	Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಸಂಜಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	583.31	12	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	90.38				
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	15.49				
	% - to Cum. Rel.	18.08				
	% - Budget Outlay	9.04				
				ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State

ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month

ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	27) ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು: ಮೈಸೂರು ಟ್ರಾuma ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆ Estt. of Trauma Care Centre at Mysore & Gulbarga (Major works - 139) - (To Mysore Trauma Care - Rs.500.00 and to Gulbarga - Rs.500.00)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-01-110-1-13					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	1000.00		Estt. of Trauma Care Centre (Major works - 139)		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	1					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	83.32		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	83.32		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	83.32		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	83.32		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	83.32		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	83.32		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	83.32		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	83.32		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	83.32		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	83.32		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	83.32		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	83.48	1	Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	583.24	1	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	0.00		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	0.00				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾವಧಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	28) ಕಿಡ್ನಾಯಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆ (ಕೆ.ಪು.ಯೋಜನೆ-ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು-25%) Estt.of Kidwai as State Level Cancer Centre (CSS) Scheme 25% State Share (Major works - 139)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-01-110-1-14 (139 Major Works)		ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲರುವ ಟರ್ಟಿಯರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಕೆ.ಪು.ಯೋಜನೆ - ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು - 25% Upgradation of Tertiary Cancer Centre at Mandya - Major works - 139			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	1250.00				
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)						
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	104.16		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				1250.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	104.16		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	104.16		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	104.16		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	104.16		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	104.16		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	104.16		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ನವೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	104.16		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	104.16		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	104.16		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	104.16		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	104.24		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	729.12		ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ / ಸಮಸ್ತಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	0.00		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	0.00				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾವಧಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	29) ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿರುವ ಟೀಕಿಯರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಕೆ.ಪು.ಯೋಜನೆ - ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು - 25% Upgradation of Tertiary Cancer Centre at Mandya & Gulberga (139 Major Works)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-01-110-1-15 (139-Major works)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	1.00	ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಟೀಕಿಯರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಕೆ.ಪು.ಯೋಜನೆ - ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು - 25% Upgradation of Tertiary Cancer Centre at Mandya - Major works - 139			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	2					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕ್ರಿಯಾಗೊಳಿಸಿದ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕ್ರಿಯಾಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08	Major works			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08	Major works			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08	Major works			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08	Major works			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08	Major works			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08	Major works			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08	Major works			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08	Major works			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08	Major works			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.08	Major works			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.08	Major works			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.12	2	Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	0.56	2	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ತಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	0.00		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	0.00				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾವಟ್ಟ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	30) ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಿಮ್ಸ್ ನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾuma ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ - ಕೆ.ಮ.ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು 25% Estt. of Super Speciality Hospital, Trauma Care Centre at KIMS Hubli, Major works - 139		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-01-110-1-16 (139 Major Works)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	1.00	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಿಮ್ಸ್ ನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾuma ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ - ಕೆ.ಮ.ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು 25% Estt. of Super Speciality Hospital, Trauma Care Centre at KIMS Hubli, Major works - 139			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)						
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.12		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.08		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.08		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.12		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	0.60		ಒಪ್ಪಣೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	0.00		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	0.00				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		31. Establishment of Super Speciality Hospital at Gulbarga, Belgaum and Mysore (139 - Major Works)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account		4210-01-110-1-17		ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ Expenditure of building constructions and maintenance.			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	1.00				
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಬಿಡುಗಡೆ Release		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)							
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.08 0.00		ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ಉಳಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಹಾರ ಧನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲಾ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಖರೀದಿ.		0.00	
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.08 0.00				0.00	
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.08 0.00				0.00	
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.08 0.00				0.00	
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.08 0.00				0.00	
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.08 0.00				0.00	
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.08 0.00				0.00	
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.08 0.00				0.00	
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.08 0.00				0.00	
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.08 0.00				0.00	
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.08 0.00				0.00	
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.08 0.00				0.00	
ಸಂಜಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.58 0.00			ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	0.00			ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.						
	% - Budget Outlay	0.00					

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	32. ಆರು ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು (386-ನಿರ್ಮಾಣ) (ಶಿವಮೊಗ್ಗ/ಹಾಸನ/ಮಂಡ್ಯ/ಬೀದರ್/ಬೆಳಗಾವಿ & ರಾಯಚೂರು) Six New Medical Colleges - Shimoga/Hassan/Mandya/Bidar/Belgaum and Raichur		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-02 (386-Con.-Rs.5596.00+ SCP-509.00+TSP-120.00 TOTAL=Rs.6225.00)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	6225.00		ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ Building construction and maintenance (386 - Construction)		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ/OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	2539.84				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	1					
ತಿಂಗಳು Month	ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	518.42	2	Building construction and		
	ಸಾಧನೆ Achievement	0.00		Building construction and		0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	518.42	2	Building construction and		
	ಸಾಧನೆ Achievement	0.00		Building construction and		0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	518.42		Building construction and		
	ಸಾಧನೆ Achievement	0.00	2	Building construction and		0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	518.42				
	ಸಾಧನೆ Achievement	117.10				22.59
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	518.42				
	ಸಾಧನೆ Achievement	1257.74				242.61
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	518.42				
	ಸಾಧನೆ Achievement	291.18				56.17
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	518.42				
	ಸಾಧನೆ Achievement	8.73				1.68
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	518.42				
	ಸಾಧನೆ Achievement	0.00				0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	518.42				
	ಸಾಧನೆ Achievement	0.00				0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	518.42				
	ಸಾಧನೆ Achievement	0.00				0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	518.42				
	ಸಾಧನೆ Achievement	0.00				0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	522.38				
	ಸಾಧನೆ Achievement	0.00				0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	3628.94	4	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು		
	ಸಾಧನೆ Achievement	1674.75	2			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	46.15	ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education			
	% - to Cum. Rel.	65.94				
	% - Budget Outlay	26.90				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	33. ಸರ್ಕಾರಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ (386 ನಿರ್ಮಾಣ) Govt.Nursing College, Holenrasipur (386 Construction)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-03 (386 Construction)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	25.00	1	Govt.Nursing College, Holenrasipur 386 - Construction		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00	2			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	6					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	2.08 0.00		Construction		0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	2.08 0.00		Construction		0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	2.08 0.00		Construction		0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	2.08 0.00		Construction		0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	2.08 0.00		Construction		0.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	2.08 0.00	3	Construction		0.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	2.08 0.00		Construction		0.00
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	2.08 0.00		Construction		0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	2.08 0.00		Construction		0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	2.08 0.00		Construction		0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	2.08 0.00		Construction		0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	2.12 0.00	3	Construction		0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	14.56 0.00	6 0			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	0.00		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	0.00				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	34) 4210-03-105-1-04 Trauma & Emergency Blocks (BMC) (386 - Constn.-Rs.5231.00+SCP-600.00+TSP-170.00)=Total: 6001.00		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-04					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	6001.00	1	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ Building construction and maintainance		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	4466.11	2			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	6					
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	500.06 0.00		Building construction &		0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	500.06 0.00		Building construction &		0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	500.13 0.00		Building construction &		0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	500.06 0.00	1	Building construction &		0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	500.06 0.00		Building construction &		0.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	500.13 3000.80	1	Building construction &		600.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	500.06 1465.30		Building construction &		293.02
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	500.06 0.00	1	Building construction &		0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	500.13 0.00	1	Building construction &		0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	500.06 0.00	1	Building construction &		0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	500.06 0.00	1	Building construction &		0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	500.13 0.00		Building construction &		0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	3500.56	6	ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	ಸಾಧನೆ Achivement	4466.10	0			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	127.58				
	% - to Cum. Rel.	100.00				
	% - Budget Outlay	74.42				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	35) 4210-03-105-1-06 Establishment of Dental College at Bellary (139 - Major works)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-06		Establishment of Dental College at Bellary (139 - Major works)			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	395.00				
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	190.00				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	23					
ತಿಂಗಳು Month	ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	32.91 0.00	1	Major works		0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	32.91 0.00	2	Major works		0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	32.91 0.00	2	Major works		0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	32.91 0.00	2	Major works		0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	32.91 0.00	2	Major works		0.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	32.91 148.66	2	Major works		451.72
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	32.91 3.00	2	Major works		9.12
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	32.91 0.00	2	Major works		0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	32.91 0.00	2	Major works		0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	32.91 0.00	2	Major works		0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	32.93 0.00	2	Major works		0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	32.97 0.00	2	Major works		0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	230.37 151.66	23 0			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	65.83				
	% - to Cum. Rel.	79.82				
	% - Budget Outlay	38.39				
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education						

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	36) 4210-03-105-1-09 ಜಾಲ್ಮಯಲ್ಲದವ 4 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು Additional Facilities in Existing 4 Medical Colleges (059-Other Expenses -Rs.1325.00+SCP-150.00+TSP-25 TOTAL - 1500.00)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-09		ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ Expenditure of building constructions and maintenance.		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	1500.00			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00			
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	1143.56			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)					
ತಿಂಗಳು Month	ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	124.96 0.00	Constn. of building & maintenance		0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	124.96 0.00	Constn. of building & maintenance		0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	125.02 0.00	Constn. of building & maintenance		0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	124.96 0.00	Constn. of building & maintenance		0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	124.96 0.00	Constn. of building & maintenance		0.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	125.02 623.24	Constn. of building & maintenance		498.51
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	124.96 520.02	Constn. of building & maintenance		416.15
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	124.96 0.00	Constn. of building & maintenance		0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	125.02 0.00	Constn. of building & maintenance		0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	124.96 0.00	Constn. of building & maintenance		0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	124.96 0.00	Constn. of building & maintenance		0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	125.26 0.00	Constn. of building & maintenance		0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	874.84 1143.26	ಏಪ್ರಿಲ್ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:		
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	130.68	ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.	99.97			
	% - Budget Outlay	76.22			

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾವಧಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	37. ಹೊಸ 6 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ - (ಚಾಮರಾಜನಗರ/ಗದಗ್/ಕೊಪ್ಪಳ/ಕಾರವಾರ/ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ/ಮಡಿಕೇರಿ) (1) 132-ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ- ರೂ.300.00; (2) 133-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ- ರೂ.1000.00; (3) 386-ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ.2300.00 Construction of 6 New Medical Colleges-TOTAL i)Chamarajanagar/Gadag/Koppal/Karwar/Gulbarga/Madikeri		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-10 (132- Capital Expenses)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	12600.00	Construction of New Medical Colleges (132- Capital Expenses)			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	9671.36				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)						
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	216.60 0.00		Capital Expenses		0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	216.60 0.00		Capital Expenses		0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	216.60 0.00		Capital Expenses		0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	1325.60 0.00		Capital Expenses		0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	1325.60 1632.00		Capital Expenses		123.11
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	1325.60 216.00		Capital Expenses		16.29
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	1325.60 2368.00		Capital Expenses		178.64
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	1325.60 0.00		Capital Expenses		0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	1325.60 0.00		Capital Expenses		0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	1325.60 0.00		Capital Expenses		0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	1325.60 0.00		Capital Expenses		0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	1345.40 0.00		Capital Expenses		0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	5952.20		ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ತೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	4216.00				
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	70.83		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.	43.59				
	% - Budget Outlay	33.46				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2014-15)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	38) ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು Sri Jayadeva Institute of Cardiology, Bangalore. (386 - Constn.Rs.575.00+SCP-325.00+TSP-100.00=Total: Rs.1000.00)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-11					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	1000.00		Construction of 350 bedded new SJICR complex at Mysore.		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	500.00				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)						
ತಿಂಗಳು Month	ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಛಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	83.32		Constn. of new complex		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	83.32				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	83.32				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	83.32				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	83.32				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	83.32				
	ಸಾಧನೆ Achivement	500.00			600.10	
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	83.32				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	83.32				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	83.32				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	83.32				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	83.32				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	83.48				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	583.24		ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	500.00				
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	85.73		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.	100.00				
	% - Budget Outlay	50.00				

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State

ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2014-15)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	Total of All other Schemes including SCP & TSP		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-01-001-0-01 to 4210-03-105-1-11 (Total 38 Schemes)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	54195.00				
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ರಾಜ್ಕೀಯ ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	33154.10				
ಫೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)						
ತಿಂಗಳು Month	ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಫೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಫಲಶ್ರುತಿ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	3608.39				
	ಸಾಧನೆ Achievement	0.00			0.00	
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	2825.43				
	ಸಾಧನೆ Achievement	0.00			0.00	
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2830.27				
	ಸಾಧನೆ Achievement	2415.61			85.35	
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	4789.22				
	ಸಾಧನೆ Achievement	607.96			12.69	
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4790.45				
	ಸಾಧನೆ Achievement	5553.78			120.63	
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	278.29				
	ಸಾಧನೆ Achievement	0.00			122.64	
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00				
	ಸಾಧನೆ Achievement	6101.71			116.51	
ನವೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00				
	ಸಾಧನೆ Achievement	0.00			0.00	
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00				
	ಸಾಧನೆ Achievement	0.00			0.00	
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00				
	ಸಾಧನೆ Achievement	0.00			#DIV/0!	
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00				
	ಸಾಧನೆ Achievement	0.00			#DIV/0!	
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00				
	ಸಾಧನೆ Achievement	0.00			#DIV/0!	
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme			ಬಿಡುಗಡೆ/ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	76.77				
	% - to Cum. Rel.	44.28				
	% - Budget Outlay	27.09				

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ
Director of Medical Education

ಮೈದೇಶೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka
ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		6. Rajiv Gandhi Super Speciality (OPEC) Hospital, Raichur		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account		2210-01-110-2-37 (101)		ಸಹಾಯಾನುದಾನ ವೇತನಗಳು ಮತ್ತು ಕಛೇರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ GIA - Staff salary and Office Expenditure		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	905.00			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs				
ಬಿಡುಗಡೆ Release		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	452.50			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)		1296				
ತಿಂಗಳು Month		ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	75.40	108	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	75.40	108	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	75.40	108	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	66.32	108			
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	75.40	108	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	27.42	108			
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	75.40	108	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	30.07	108			
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	75.40	108	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	30.05	108			
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	75.40	108	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	29.15	108			
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	75.40	108	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	75.40	108	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	75.40	108	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	75.40	108	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	75.60	108	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	527.80	864	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ಥಿತಿಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	183.01	540			
Percentage of Achivement to -	% - Cum. Prog.	34.67				
	% - to Cum. Rel.	40.44				
	% - Budget Outlay	20.22				
				ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		

ಮೊದಲನೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State

ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month

ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		6. Rajiv Gandhi Super Speciality (OPEC) Hospital, Raichur		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-01-110-2-37 (SCP-422)			ಪ.ಜಾ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. Facilities to SC students and patients.		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	19.00				
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	9.50				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	2160					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.58	180	Facilities to SC students and patients.		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	1.58	180	Facilities to SC students and patients.		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.58	180	Facilities to SC students and patients.		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	1.58	180	Facilities to SC students and patients.		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.58	180	Facilities to SC students and patients.		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.58	180	Facilities to SC students and patients.		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.08	1			
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.58	180	Facilities to SC students and patients.		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.08	1			
ನವೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.58	180	Facilities to SC students and patients.		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.58	180	Facilities to SC students and patients.		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	1.58	180	Facilities to SC students and patients.		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	1.58	180	Facilities to SC students and patients.		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	1.62	180	Facilities to SC students and patients.		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	11.06	2160	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ತಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.16	2			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	1.45				
	% - to Cum. Rel.	1.68				
	% - Budget Outlay	0.84				
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education						

ಮೈಸೂರಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka
ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		6. Rajiv Gandhi Super Speciality (OPEC) Hospital, Raichur		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-01-110-2-37 (TSP-423)			ಪ.ಪಂ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. Facilities provide to ST students and patients.		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	10.00				
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	5.00				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	1260					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.83	105	Facilities provide to ST students		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	0.83	105	Facilities provide to ST students		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.83	105	Facilities provide to ST students		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	0.83	105	Facilities provide to ST students		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.83	105	Facilities provide to ST students		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.83	105	Facilities provide to ST students		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.83	105	Facilities provide to ST students		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.62	1			
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.83	105	Facilities provide to ST students		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.83	105	Facilities provide to ST students		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.83	105	Facilities provide to ST students		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.83	105	Facilities provide to ST students		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.87	105	Facilities provide to ST students		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಕಲಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	5.81	1260	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ಥೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.62	1			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	10.67				
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	6.20				
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education						

ಮೊದಲನೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka
ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Oct. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		7. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ (ಜಿ.ಎಂ.ಸಿ.& ಆರ್.ಐ) (ಸಹಾಯಾನುದಾನ) PMSSY - Super Speciality Hospital, Bangalore (101 - GIA)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation		2210-01-110-2-43 (101)		ಸಹಾಯಾನುದಾನ ವೇತನಗಳು ಮತ್ತು ಕಛೇರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ GIA - Staff salary and Office Expenditure		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs				
ಬಿಡುಗಡೆ Release		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)		278				
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಇಾಗಳ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	126.00	23	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement		278			
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	126.00	23	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement		278			
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	129.00	23	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	380.75	278	Expdr. of Salaries & Maintenance.	295.16	
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	126.00	23	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	126.00	23	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	325.67		Expdr. of Salaries & Maintenance.	258.47	
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	128.00	23	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement			Expdr. of Salaries & Maintenance.		
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	126.00	23	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	158.81	278		126.04	
ನವೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	126.00	23	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	129.00	23	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	126.00	23	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	126.00	23	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	129.00	25	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	887.00	278			
	ಸಾಧನೆ Achivement	865.23				
Percentage of Achivement to -	% - Cum. Prog.	97.55				
	% - to Cum. Rel.	75.75				
	% - Budget Outlay	56.81				
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education						

ಮೊದಲನೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka
ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		7. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ (ಜಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಓ ಆರ್.ಐ) (ಸಹಾಯಾನುದಾನ) PMSSY - Super Speciality Hospital, Bangalore (422 - SCP)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account		2210-01-110-2-43 (SCP-422)				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	164.00	ಪ.ಹಾ.ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. Facilities provide to SCP students & patients.		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs				
ಬಿಡುಗಡೆ Release		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	82.00			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)		800				
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	13.66	66	Facilities provide to SCP students & patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	13.66	66	Facilities provide to SCP students & patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	13.66	66	Facilities provide to SCP students & patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	13.66	66	Facilities provide to SCP students & patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	13.66	66	Facilities provide to SCP students & patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement	10.94				80.07
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	13.66	66	Facilities provide to SCP students & patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement	7.93	100			58.05
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	13.66	66	Facilities provide to SCP students & patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement	4.13	48			30.23
ನವೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	13.66	66	Facilities provide to SCP students & patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	13.66	66	Facilities provide to SCP students & patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	13.66	66	Facilities provide to SCP students & patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	13.66	68	Facilities provide to SCP students & patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	13.74	72	Facilities provide to SCP students & patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative	ಗುರಿ Programme	95.62	800	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ತಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	23.00	148			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.			ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay					

ಮೊದಲನೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ

ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		7. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ (ಐ.ಎಂ.ಸಿ. & ಆರ್.ಐ) (ಸಹಾಯಾನುದಾನ) PMSSY - Super Speciality Hospital, Bangalore (423 - TSP)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account		2210-01-110-2-43 (TSP-423)		ಪ.ಪಂ.ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. Facilities provide to ST students and patients.				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					55.00	
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs						
ಬಿಡುಗಡೆ Release		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					27.50	
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)		200						
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %		
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.58	16	Facilities provide to ST students & patients.				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	4.58	16	Facilities provide to ST students & patients.				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.58	16	Facilities provide to ST students & patients.				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	4.58	16	Facilities provide to ST students & patients.				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.58	16	Facilities provide to ST students & patients.				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.51				11.07		
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.58	16	Facilities provide to ST students & patients.				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.58	16	Facilities provide to ST students & patients.				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.64	6					
ನವೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.58	16	Facilities provide to ST students & patients.				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.58	16	Facilities provide to ST students & patients.				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	4.58	16	Facilities provide to ST students & patients.				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	4.58	20	Facilities provide to ST students & patients.				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	4.62	20	Facilities provide to ST students & patients.				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative	ಗುರಿ Programme	32.06	200	ಏಪ್ರಿಲ್/ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ				
	ಸಾಧನೆ Achivement	1.15						
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	3.58						
	% - to Cum. Rel.	4.17						
	% - Budget Outlay	2.09						
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education								

ಮೈಸೂರಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka
ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		8. ಎಸ್.ಡಿ.ಎಸ್. ಹಾಗೂ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಎದೆ ರೋಗಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು SDS & R.G.C.D. I., B'lore.		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account		2210-01-110-3-09 (SCP-422)		ಪ.ಜಾ.ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. Facilities provide to SCP students & patients (422)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	70.00						
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs							
ಬಿಡುಗಡೆ Release		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	35.00						
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)		450							
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕ್ರೋಢೀಕರಣ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %			
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	6.00	43	Facilities provide to SCP students & patients					
	ಸಾಧನೆ Achivement								
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	6.00	37	Facilities provide to SCP students & patients					
	ಸಾಧನೆ Achivement								
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	6.00	37	Facilities provide to SCP students & patients					
	ಸಾಧನೆ Achivement								
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	6.00	37	Facilities provide to SCP students & patients					
	ಸಾಧನೆ Achivement								
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	6.00	37	Facilities provide to SCP students & patients					
	ಸಾಧನೆ Achivement	27.18				453.00			
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	6.00	37	Facilities provide to SCP students & patients					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.69	13			11.50			
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	6.00	37	Facilities provide to SCP students & patients					
	ಸಾಧನೆ Achivement	1.62	22			27.00			
ನವೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	6.00	37	Facilities provide to SCP students & patients					
	ಸಾಧನೆ Achivement								
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	6.00	37	Facilities provide to SCP students & patients					
	ಸಾಧನೆ Achivement								
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	6.00	37	Facilities provide to SCP students & patients					
	ಸಾಧನೆ Achivement								
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	5.00	37	Facilities provide to SCP students & patients					
	ಸಾಧನೆ Achivement								
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	5.00	37	Facilities provide to SCP students & patients					
	ಸಾಧನೆ Achivement								
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative	ಗುರಿ Programme	42.00	450	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :					
	ಸಾಧನೆ Achivement	29.49							
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	70.21							
	% - to Cum. Rel.	84.26							
	% - Budget Outlay	42.13							
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education									

ಮೈಸೂರಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka
ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Oct. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		8. ಎಸ್.ಡಿ.ಎಸ್. ಹಾಗೂ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಎದೆ ರೋಗಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು SDS & R.G.C.D. I., B'lore.		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account		2210-01-110-3-09 (TSP-423)		ಪ.ಪಂ.ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. Facilities provide to ST students and patients (423)		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation		30.00				
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB Rs. in Lakhs						
ಬಿಡುಗಡೆ Release Rs. in Lakhs		15.00				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)		100				
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕ್ರಿಯಾಗೊಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕ್ರಿಯಾಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.50	12	Facilities provide to ST student		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	2.50	8	Facilities provide to ST student		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.50	8	Facilities provide to ST student		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	2.50	8	Facilities provide to ST student		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.50	8	Facilities provide to ST student		
	ಸಾಧನೆ Achivement	3.62			144.80	
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.50	8	Facilities provide to ST student		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.06	3		2.40	
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.50	8	Facilities provide to ST student		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.24	5		9.60	
ನವೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.50	8	Facilities provide to ST student		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.50	8	Facilities provide to ST student		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	2.50	8	Facilities provide to ST student		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	2.50	8	Facilities provide to ST student		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	2.50	8	Facilities provide to ST student		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	17.50	100	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ತಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	3.92	8			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	22.40				
	% - to Cum. Rel.	26.13				
	% - Budget Outlay	13.07				
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education						

ಮೈದೂರಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka
ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	9. ವಿಜಯನಗರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ. Vijayanagara Institute of Medical Sciences, Bellary		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-03 (101-G.I.A.)		Grants-in-Aid - Salaries (101 - GIA) ಸಯಾನುದಾನ ವೇತನಗಳು (101-ಸಹಾಯಾನುದಾನ)			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	100.00				
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	600					
ತಿಂಗಳು Month	ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	8.33	50	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	8.33	50	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	8.33	50	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	8.33	50	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	8.33	50	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	8.33	50	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	8.33	50	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	8.33	50	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	8.33	50	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	8.33	50	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	8.33	50	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	8.37	50	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಕಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	58.31	600			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.					
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay					
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education						

ಮೈಸೂರು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State

ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month

ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	9. ವಿಜಯನಗರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಳ್ಳಾರಿ. Vijayanagara Institute of Medical Sciences, Bellary		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-03 (SCP-422)		ಪ.ಜಾ.ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. Facilities provide to SCP students & patients (422)		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	75.00			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಬ್ಬ/OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	37.50			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	201				
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ರೂರಿ Programme	6.25	17	Facilities provide to SCP students & patients	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಮೇ 2015	ರೂರಿ Programme	6.25	17	Facilities provide to SCP students & patients	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಜೂನ್ 2015	ರೂರಿ Programme	6.25	17	Facilities provide to SCP students & patients	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಜುಲೈ 2015	ರೂರಿ Programme	6.25	17	Facilities provide to SCP students & patients	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ರೂರಿ Programme	6.25	17	Facilities provide to SCP students & patients	
	ಸಾಧನೆ Achivement	4.67			74.72
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme	6.25	17	Facilities provide to SCP students & patients	
	ಸಾಧನೆ Achivement	3.28	17		52.48
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme	6.25	17	Facilities provide to SCP students & patients	
	ಸಾಧನೆ Achivement	6.25	25		100.00
ನವೆಂಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme	6.25	17	Facilities provide to SCP students & patients	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme	6.25	17	Facilities provide to SCP students & patients	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಜನವರಿ 2016	ರೂರಿ Programme	6.25	16	Facilities provide to SCP students & patients	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ರೂರಿ Programme	6.25	16	Facilities provide to SCP students & patients	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ರೂರಿ Programme	6.25	16	Facilities provide to SCP students & patients	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ರೂರಿ Programme	43.75	201	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ಥೆಗಳು :	
	ಸಾಧನೆ Achivement	14.20	42		
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	32.46			
	% - to Cum. Rel.	37.87			
	% - Budget Outlay	18.93			
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education					

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka
ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		9. ವಿಜಯನಗರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಳ್ಳಾರಿ. Vijayanagara Institute of Medical Sciences, Bellary		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-03 (TSP-423)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	25.00	ಪ.ಪಂ.ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. Facilities provide to ST students and patients (423)			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಬ್ಬ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	12.50				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	59					
ತಿಂಗಳು Month	ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.08	4	Facilities provide to ST students & patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	2.08	5	Facilities provide to ST students & patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.08	5	Facilities provide to ST students & patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	2.08	5	Facilities provide to ST students & patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.08	5	Facilities provide to ST students & patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement	2.00				96.15
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.08	5	Facilities provide to ST students & patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement	10.50	5			504.81
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.08	5	Facilities provide to ST students & patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ನವೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.08	5	Facilities provide to ST students & patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.08	5	Facilities provide to ST students & patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	2.08	5	Facilities provide to ST students & patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	2.08	5	Facilities provide to ST students & patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	2.12	5	Facilities provide to ST students & patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	14.56	59	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ತಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	12.50	5			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	85.85				
	% - to Cum. Rel.	100.00				
	% - Budget Outlay	50.00				
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education						

ಮೊದಲನೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State

ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month

ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		10. ಕರ್ನಾಟಕವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. Karnataka Institute of Medical Sciences, Hubli.		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account		2210-05-105-1-04 (101-G.I.A.)		Grants-in-Aid - Salaries (101 - GIA) ಸಯಾನುದಾನ ವೇತನಗಳು (101-ಸಹಾಯಾನುದಾನ)		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	100.00			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs				
ಬಿಡುಗಡೆ Release		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)		3				
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	8.00	90	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	8.00	90	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	8.33	90	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement			Expdr. of Salaries & Maintenance.		
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	8.33	90	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement			Expdr. of Salaries & Maintenance.		
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	8.33	95	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement			Expdr. of Salaries & Maintenance.		
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	8.33	95	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement			Expdr. of Salaries & Maintenance.		
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	8.33	95	Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ನವೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	8.33		Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	8.33		Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	8.33		Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	8.33		Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	9.03		Salaries & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	57.65	645	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ತಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.					
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay					
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education						

ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State

ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month

ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	10. ಕರ್ನಾಟಕವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. Karnataka Institute of Medical Sciences, Hubli.		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-04 (SCP-422)		ಪ.ಜಾ.ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. Facilities provide to SCP students & patients (422)		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	75.00			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	169				
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.00	12	Facilities provide to SCP students & patients	
	ಸಾಧನೆ Achievement				
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	4.00	12	Facilities provide to SCP students & patients	
	ಸಾಧನೆ Achievement				
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.50	12	Facilities provide to SCP students & patients	
	ಸಾಧನೆ Achievement				
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	4.50	12	Facilities provide to SCP students & patients	
	ಸಾಧನೆ Achievement				
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	6.50	14	Facilities provide to SCP students & patients	
	ಸಾಧನೆ Achievement	10.38			159.69
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	6.00	14	Facilities provide to SCP students & patients	
	ಸಾಧನೆ Achievement	1.48	164		24.67
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	6.50	14	Facilities provide to SCP students & patients	
	ಸಾಧನೆ Achievement	2.03	166		31.23
ನವೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	6.75	14	Facilities provide to SCP students & patients	
	ಸಾಧನೆ Achievement				
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	7.00	14	Facilities provide to SCP students & patients	
	ಸಾಧನೆ Achievement				
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	7.25	14	Facilities provide to SCP students & patients	
	ಸಾಧನೆ Achievement				
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	8.00	14	Facilities provide to SCP students & patients	
	ಸಾಧನೆ Achievement				
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	10.00	15	Facilities provide to SCP students & patients	
	ಸಾಧನೆ Achievement				
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	36.00	161	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ತಗಳು :	
	ಸಾಧನೆ Achievement	13.89	330		
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	38.58			
	% - to Cum. Rel.	#DIV/0!			
	% - Budget Outlay	18.52			
				ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education	

ಮೈಸೂರಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka
ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		10. ಕರ್ನಾಟಕವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ Karnataka Institute of Medical Sciences, Hubli.		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-04 (TSP-423)			ಪ.ಪಂ.ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. Facilities provide to ST students and patients (423)				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	25.00						
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs							
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	12.50						
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	55							
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಛಾಗತ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ / %		
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	3	Facilities provide to ST students				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	3	Facilities provide to ST students				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.08	3	Facilities provide to ST students				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	2.08	3	Facilities provide to ST students				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.15	4	Facilities provide to ST students				
	ಸಾಧನೆ Achivement	3.46				160.93		
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.15	5	Facilities provide to ST students				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.49	55			22.79		
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.18	5	Facilities provide to ST students				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.68	55			31.19		
ನವೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.25	5	Facilities provide to ST students				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.28	5	Facilities provide to ST students				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	2.28	5	Facilities provide to ST students				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	2.50	5	Facilities provide to ST students				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	2.55	5	Facilities provide to ST students				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	13.14	51	ಉಪ್ಪಡೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :				
	ಸಾಧನೆ Achivement	4.63	110					
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	35.24						
	% - to Cum. Rel.	37.04						
	% - Budget Outlay	18.52						
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education								

ಮೊದಲನೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka
ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		11. ಕಿಡ್ನಿಯ ಸ್ಮಾರಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. Kidwai Memorial Cancer Institute, Bangalore.		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account		2210-05-105-1-06 (101)		Grants-in-Aid - Salaries (101 - GIA) ಸಯಾನುದಾನ ವೇತನಗಳು (101-ಸಹಾಯಾನುದಾನ)				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	668.00					
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs						
ಬಿಡುಗಡೆ Release		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs						
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)		54						
ತಿಂಗಳು Month		ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %		
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	55.66	2	Salaries & maintenance				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	55.66	2	Salaries & maintenance				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	55.66	5	Salaries & maintenance				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	55.66	5	Salaries & maintenance				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	55.66	5	Salaries & maintenance				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	55.66	5	Salaries & maintenance				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	55.66	5	Salaries & maintenance				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	55.66	5	Salaries & maintenance				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	55.66	5	Salaries & maintenance				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	55.66	5	Salaries & maintenance				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	55.66	5	Salaries & maintenance				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	55.74	5	Salaries & maintenance				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	389.62	54	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ತಗಳು :				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.							
	% - to Cum. Rel.							
	% - Budget Outlay							
				ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education				

ಮೊದಲನೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka
ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		11. ಕಿಡ್ವಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. Kidwai Memorial Cancer Institute, Bangalore.		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account		2210-05-105-1-06 (SCP-422)		ಪ.ಪಾ.ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. Facilities provide to SCP students & patients (422)		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	275.00			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs				
ಬಿಡುಗಡೆ Release		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	137.50			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)		480				
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	22.91	40	Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	22.91	40	Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	22.91	40	Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	22.91	40	Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	22.91	40	Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement	22.91			100.00	
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	22.91	40	Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement	39.53	101		172.54	
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	22.91	40	Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement	53.63	123		234.09	
ನವೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	22.91	40	Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	22.91	40	Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	22.91	40	Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	22.91	40	Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	22.99	40	Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	160.37	480	ಉಪ್ಪಡೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	116.07	224			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	72.38		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.	84.41				
	% - Budget Outlay	42.21				

ಮೊದಲನೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka
ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	11. ಕಿದ್ದಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. Kidwai Memorial Cancer Institute, Bangalore.		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-06 (TSP-423)		ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. Facilities provide to ST patients (423)			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	135.00				
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	67.50				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	120					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	11.25	10	Facilities provide to ST patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	11.25	10	Facilities provide to ST patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	11.25	10	Facilities provide to ST patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	11.25	10	Facilities provide to ST patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	11.25	10	Facilities provide to ST patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement	11.16			99.20	
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	11.25	10	Facilities provide to ST patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement	8.98	24		79.82	
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	11.25	10	Facilities provide to ST patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement	9.62	24		85.51	
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	11.25	10	Facilities provide to ST patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	11.25	10	Facilities provide to ST patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	11.25	10	Facilities provide to ST patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	11.25	10	Facilities provide to ST patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	11.25	10	Facilities provide to ST patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	78.75	120	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ತಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	29.76	48			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	37.79				
	% - to Cum. Rel.	44.09				
	% - Budget Outlay	22.04				
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education						

ಮೊದಲನೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State

ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		12. ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಶಿಶು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ, Indira Gandhi Institute of Child Health, B'lore		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-20 (101)			Grants-in-Aid - Salaries (101 - GIA) ಸಯಾನುದಾನ ವೇತನಗಳು (101-ಸಹಾಯಾನುದಾನ)				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	125.00						
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs							
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs							
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	144							
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %			
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ರೂರಿ Programme	10.41	12	Grants in Aid - Salaries				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
ಮೇ 2015	ರೂರಿ Programme	10.41	12	Grants in Aid - Salaries				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
ಜೂನ್ 2015	ರೂರಿ Programme	10.41	12	Grants in Aid - Salaries				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
ಜುಲೈ 2015	ರೂರಿ Programme	10.41	12	Grants in Aid - Salaries				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ರೂರಿ Programme	10.41	12	Grants in Aid - Salaries				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme	10.41	12	Grants in Aid - Salaries				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme	10.41	12	Grants in Aid - Salaries				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
ನವೆಂಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme	10.41	12	Grants in Aid - Salaries				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme	10.41	12	Grants in Aid - Salaries				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
ಜನವರಿ 2016	ರೂರಿ Programme	10.41	12	Grants in Aid - Salaries				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ರೂರಿ Programme	10.41	12	Grants in Aid - Salaries				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ರೂರಿ Programme	10.49	12	Grants in Aid - Salaries				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ರೂರಿ Programme	72.87	144	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ತಗಳು :				
	ಸಾಧನೆ Achivement							
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.							
	% - to Cum. Rel.							
	% - Budget Outlay							
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education								

ಮೈಸೂರಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	12. ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಶಿಶು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು Indira Gandhi Institute of Child Health, B'lore		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-20 (SCP-422)		ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. Facilities provide to SCP patients (422)			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	50.00				
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	25.00				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	625					
ತಿಂಗಳು Month	ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ರೂರ್ಮಿ Programme	4.16	52	Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ರೂರ್ಮಿ Programme	4.16	52	Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ರೂರ್ಮಿ Programme	4.16	52	Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ರೂರ್ಮಿ Programme	4.16	52	Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ರೂರ್ಮಿ Programme	4.16	52	Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement	18.82			452.40	
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ರೂರ್ಮಿ Programme	4.16	52	Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement	6.05	42		145.43	
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ರೂರ್ಮಿ Programme	4.16	52	Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ನವೆಂಬರ್ 2015	ರೂರ್ಮಿ Programme	4.16	52	Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ರೂರ್ಮಿ Programme	4.16	52	Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ರೂರ್ಮಿ Programme	4.16	52	Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ರೂರ್ಮಿ Programme	4.16	52	Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ರೂರ್ಮಿ Programme	4.24	53	Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ರೂರ್ಮಿ Programme	29.12	625	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ತಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	24.87	42			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	85.41				
	% - to Cum. Rel.	99.48				
	% - Budget Outlay	49.74				
				ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		

ಮೊದಲನೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka
ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Oct. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	12. ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಶಿಶು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ, Indira Gandhi Institute of Child Health, B'lore		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-20 (TSP-423)		ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. Facilities provide to ST patients (423)			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	25.00				
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	12.50				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	313					
ತಿಂಗಳು Month	ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.08	26	Facilities provide to ST patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	2.08	26	Facilities provide to ST patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.08	26	Facilities provide to ST patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	2.08	26	Facilities provide to ST patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.08	26	Facilities provide to ST patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement	6.42			308.65	
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.08	26	Facilities provide to ST patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.96	8		46.15	
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.08	26	Facilities provide to ST patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement	2.85	13		137.02	
ನವೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.08	26	Facilities provide to ST patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.08	26	Facilities provide to ST patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	2.08	26	Facilities provide to ST patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	2.08	26	Facilities provide to ST patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	2.12	27	Facilities provide to ST patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	14.56	313	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ಥಿತಿಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	10.23	21			
Percentage of Achievement to -	% - Cum.Prog.	70.26				
	% - to Cum. Rel.	81.84				
	% - Budget Outlay	40.92				
				ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		

ಮೊದಲನೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka
ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	13. ನೆಫ್ರೋ ಯುರಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು Institute of Nephro Urology, Bangalore.		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-34 (101 - GIA)		Grants-in-Aid - Salaries (101 - GIA) ಸಯಾನುದಾನ ವೇತನಗಳು (101-ಸಹಾಯಾನುದಾನ)			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	315.00				
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	200.00				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)						
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	26.25		Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	26.25		Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	26.25		Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	26.25		Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	26.25		Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	26.25		Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	26.25		Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ನವೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	26.25		Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	26.25		Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	26.25		Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	26.25		Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	26.25		Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	183.75		ಉಪ್ಪಣೆ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
Percentage of Achievement to -	% - Cum.Prog.			ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay					

ಮೈದಿಕಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka
ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Oct. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	13. ನೆಫ್ರೋಲಜಿ ಯುರಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು Institute of Nephro Urology, Bangalore.		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-34 (SCP-422)		ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. Facilities provide to SCP patients (422)			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	79.00				
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	39.50				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	10600					
ತಿಂಗಳು Month	ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	6.58	883	Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	6.58	883	Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	6.59	883	Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	6.58	883	Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	6.58	883	Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement	19.57				
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	6.59	883	Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement	6.58	98			
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	6.58	883	Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement	5.02	111		100.00	
ನವೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	6.58	883	Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	6.59	884	Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	6.58	884	Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	6.58	884	Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	6.59	884	Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	46.08	10600	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ಥೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	31.17	209			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	67.64		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.	78.91				
	% - Budget Outlay	39.46				

ಮೊದಲನೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ

ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		13. ನೆಫ್ರೋ ಯುರಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು Institute of Nephro Urology, Bangalore.		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account		2210-05-105-1-34 (TSP-423)		ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. Facilities provide to ST patients (423)		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	33.00			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs				
ಬಿಡುಗಡೆ Release		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	16.50			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)		2120				
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.75	176	Facilities provide to ST patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	2.75	176	Facilities provide to ST patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.75	176	Facilities provide to ST patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	2.75	176	Facilities provide to ST patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.75	176	Facilities provide to ST patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement	4.02				
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.75	176	Facilities provide to ST patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement	1.05	15			
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.75	176	Facilities provide to ST patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.67	15			
ನವೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.75	176	Facilities provide to ST patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.75	178	Facilities provide to ST patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	2.75	178	Facilities provide to ST patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	2.75	178	Facilities provide to ST patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	2.75	178	Facilities provide to ST patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	19.25	2120	ಒಪ್ಪಣೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	5.74	30			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	29.82				
	% - to Cum. Rel.	34.79				
	% - Budget Outlay	17.39				
				ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	14. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಧುಮೇಹ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು Karnataka Institute of Diabetology, B'lore		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-42 (101)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	435.00	ಸಹಾಯಾನುದಾನ ವೇತನಗಳು Grants-in-Aid - Salaries			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	326.25				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	1128					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	36.25	94	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement		94			
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	36.25	94	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement		94			
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	36.25	94	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	108.75	94		300.00	
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	36.25	94	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement		94			
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	36.25	94	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	36.25			100.00	
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	36.25	94	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	36.25	94	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	72.50	94		200.00	
ನವೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	36.25	94	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	36.25	94	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	36.25	94	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	36.25	94	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	36.25	94	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	253.75	1128	ಒಪ್ಪಣೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	217.50	470			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	85.71				
	% - to Cum. Rel.	66.67				
	% - Budget Outlay	50.00				
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education						

ಮೊದಲನೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		14. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಧುಮೇಹ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು Karnataka Institute of Diabetology, B'lore		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account		2210-05-105-1-42 (SCP-422)		ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. Facilities provide to SCP patients (422)		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	10.00			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs				
ಬಿಡುಗಡೆ Release		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	5.00			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)		4800				
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.83	380	Facilities provide to SCP		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	0.83	380	Facilities provide to SCP		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.83	380	Facilities provide to SCP		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	0.83	380	Facilities provide to SCP		
	ಸಾಧನೆ Achivement		562			
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.83	380	Facilities provide to SCP		
	ಸಾಧನೆ Achivement	5.00				602.41
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.83	380	Facilities provide to SCP		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.83	380	Facilities provide to SCP		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ನವೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.83	380	Facilities provide to SCP		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.84	380	Facilities provide to SCP		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.84	380	Facilities provide to SCP		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.84	380	Facilities provide to SCP		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.84	380	Facilities provide to SCP		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	5.81	4560	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ಥಿತಿಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	5.00	562			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	86.06				
	% - to Cum. Rel.	100.00				
	% - Budget Outlay	50.00				
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education						

ಮೈದೇಶೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	14. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಧುಮೇಹ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು Karnataka Institute of Diabetology, B'lore		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-42 (TSP-423)		ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. Facilities provide to TSP patients (423)			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	5.00				
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	2.50				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	520					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.42	41	Facilities provide to TSP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	0.42	41	Facilities provide to TSP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.42	41	Facilities provide to TSP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	0.42	41	Facilities provide to TSP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement		81			
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.42	41	Facilities provide to TSP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement	1.64			390.48	
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.42	41	Facilities provide to TSP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.42	41	Facilities provide to TSP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.86	79		204.76	
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.42	41	Facilities provide to TSP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.42	41	Facilities provide to TSP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.42	41	Facilities provide to TSP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.42	41	Facilities provide to TSP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.38	41	Facilities provide to TSP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	2.94	492	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	2.50	160			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	85.03				
	% - to Cum. Rel.	100.00				
	% - Budget Outlay	50.00				
				ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		

ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State
ತಿಂಗಳು Month

ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka
ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	15. ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು B.M.C.& R.I., B'lore. GIA - 101		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	800.00	ಸಹಾಯಾನುದಾನ ವೇತನಗಳು Grants-in-Aid - Salaries			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	200.00				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	78					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	66.67		Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ					
ಮೇ 2015	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ Sept.	66.67		Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	66.67	8	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	66.67	8	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	66.67		Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	66.67		Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	66.67		Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ					
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	66.67		Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	66.67		Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	66.67		Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	66.67		Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	66.63		Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ	466.69	16	ಏಪ್ರಿಲ್ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ					
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.			ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum.					
	% - Budget					

ಮೊದಲನೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State

ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month

ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	15. ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು B.M.C.& R.I., B'lore. 422 SCP		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-43 (SCP-422)		ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. Facilities provide to SC students and patients. (422)			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	150.00				
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	75.00				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	271					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ	12.50	22	Facilities provide to SC students &		
	ಸಾಧನೆ					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ	12.50	22			
	ಸಾಧನೆ					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ	12.50	22			
	ಸಾಧನೆ					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ	12.50	22			
	ಸಾಧನೆ					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ	12.50	22			
	ಸಾಧನೆ	75.00				600.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ	12.50	22			
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ	12.50	22			
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ	12.50	23			
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ	12.50	23			
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ	12.50	23			
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ	12.50	24			
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ	12.50	24			
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ	87.50	271	ಏಪ್ರಿಲ್ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ	75.00				
Percentage of Achievement to	% - Cum. Prog.	85.71		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum.	100.00				
	% - Budget	50.00				

ಮೈಸೂರು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month

ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	15. ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು B.M.C.& R.I., B'lore. 423 TSP		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-43 (TSP-423)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	50.00	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. Facilities provide to ST students & patients. (422)			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	25.00				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	49					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16	4	Facilities provide to ST students		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16	4			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.18	4			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16	4			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16	4			
	ಸಾಧನೆ Achivement	6.34				152.40
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.18	4			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16	4			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ನವೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16	4			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.18	4			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	4.16	4			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	4.16	4			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	4.18	5			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	29.16	49	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ತಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	6.34				
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	21.74		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.	25.36				
	% - Budget Outlay	12.68				

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State

ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month

ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		16. ಮೈಸೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು MMC&RI, Mysore.		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account		2210-05-105-1-44 (SCP-422)		ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. Facilities provide to SCP students (422)		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	100.00			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs				
ಬಿಡುಗಡೆ Release		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	50.00			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)		180				
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	8.33	15	Facilities provide to SCP students		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	8.33	15			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	8.33	15			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	8.33	15			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	8.33	15			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	8.33	15			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	8.33	15			
	ಸಾಧನೆ Achivement	8.33	15			100.00
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	8.33	15			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	8.33	15			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	8.33	15			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	8.33	15			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	8.37	15			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	58.31	180	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ಥಿತಿಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	8.33	15			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	14.29		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.	16.66				
	% - Budget Outlay	8.33				

ಮೈಸೂರು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State

ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month

ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	16. ಮೈಸೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು MMC&RI, Mysore.		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-44 (TSP-423)		ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. Facilities provide to TSP students (423)			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	50.00				
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	25.00				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	82					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16	6	Facilities provide to TSP students and patients.		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16	6	Facilities provide to TSP students and patients.		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16	6	Facilities provide to TSP students and patients.		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16	6	Facilities provide to TSP students and patients.		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16	6	Facilities provide to TSP students and patients.		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16	6	Facilities provide to TSP students and patients.		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16	6	Facilities provide to TSP students and patients.		
	ಸಾಧನೆ Achivement	4.16	6			100.00
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16	6	Facilities provide to TSP students and patients.		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16	8	Facilities provide to TSP students and patients.		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	4.16	8	Facilities provide to TSP students and patients.		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	4.16	8	Facilities provide to TSP students and patients.		
	ಸಾಧನೆ Achivement		8			
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	4.24	10	Facilities provide to TSP students and patients.		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	29.12	82	ಉಪ್ಪಡೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	4.16	6			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	14.29				
	% - to Cum. Rel.	16.64				
	% - Budget Outlay	8.32				
				ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	17) 2210-05-105-1-45 ಸರ್ಕಾರಿ ದಂತ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು Govt.Dental College & Research Institute, B'lore.		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-45 (101-GIA)		ಸಹಾಯಾನುದಾನ ವೇತನಗಳು 101 - Grants-in-Aid - Salaries			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	106.00				
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	106.00				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	4					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	8.80		Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	8.80		Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	8.80		Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	8.80		Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	8.80		Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	8.80		Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	8.80		Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	8.80				100.00
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	8.80		Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	8.80		Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	8.80	2	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	8.80		Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement		2	Grants-in-Aid - Salaries		
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	9.20		Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಜಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	61.60	4	ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	8.80	9			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	14.29		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	8.30				
Telephone No.	22870060	22875798 (Fax)				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	17) 2210-05-105-1-45 ಸರ್ಕಾರಿ ದಂತ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು Govt.Dental College & Research Institute, B'lore.		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-45 (SCP-422)		ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. Facilities provide to SCP patients (422)			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	5.00				
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	2.50				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	161					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.40	13	Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	0.40	13	Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.40	13	Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	0.40	13	Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.40	6	Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.40	30	Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.40	12		100.00	
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.40		Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.40	1		100.00	
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.40		Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.40		Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.40		Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.40		Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.60		Facilities provide to SCP patients		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಜಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	2.80	88	ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.80	12			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	28.57				
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	16.00				
Telephone No.	22870060	22875798 (Fax)	ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education			

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	17) 2210-05-105-1-45 ಸರ್ಕಾರಿ ದಂತ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು Govt.Dental College & Research Institute, B'lore.		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-45 (TSP-422)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	2.00	ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಂಗಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. Facilities provide to TSP patient (423) ಷ್ಟ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. Facilities provide to TSP patients (423) Dental equipments-7; books and journals-18; laptops-2; fees reimbursement-9; cash prizes-6.			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs					
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	1.00				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	36					
ತಿಂಗಳು Month	ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.16	3	Facilities provide to TSP students		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	0.16	3	Facilities provide to TSP students		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.16	3	Facilities provide to TSP students		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	0.16	3	Facilities provide to TSP students		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.16	3	Facilities provide to TSP students		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.16	3	Facilities provide to TSP students		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.16	3			100.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.16	3	Facilities provide to TSP students		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.16	1			100.00
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.16	3	Facilities provide to TSP students		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.16	3	Facilities provide to TSP students		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.16	3	Facilities provide to TSP students		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.16	3	Facilities provide to TSP students		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.24	3	Facilities provide to TSP students		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	1.12	36	ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.32	3			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	28.57				
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	16.00				
Telephone No.	22870060	22875798 (Fax)	ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education			

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	18. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ & ನರ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಧಾರವಾಡ		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-46 (101)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	485.00	ಸಹಾಯಾನುದಾನ ವೇತನಗಳು 101 - Grants-in-Aid - Salaries			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	242.50				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	540					
ತಿಂಗಳು Month	ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	40.41	45	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	40.41	45	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	40.41	45	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	40.41	45	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement		45			
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	40.41	45	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement		135.77			335.98
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	40.41	45	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement		46.05			113.96
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	40.41	45	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement		0.01			0.02
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	40.41	45	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	40.41	45	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	40.41	45	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	40.41	45	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	40.49	45	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಜಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	282.87	540	ಒಟ್ಟು / ಸಮನ್ವಯಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	181.83	90			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	64.28				
	% - to Cum. Rel.	74.98				
	% - Budget Outlay	37.49				
Telephone No.	22870060	22875798 (Fax)	ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education			

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	18. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ & ನರ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಧಾರವಾಡ. KIMHANS, Dharawad. (422 - SCP)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-46 (SCP)				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	10.00	ಎಸ್.ಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಎಸ್.ಸಿ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. Facilities provided to SC students and free treatment to SC patients		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	5.00			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	536				
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.83	45	Facilities provided to SC students and free treatment to SC patients	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	0.83	45	Facilities provided to SC students and free treatment to SC patients	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.83	45	Facilities provided to SC students and free treatment to SC patients	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	0.83	45	Facilities provided to SC students and free treatment to SC patients	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.83	45	Facilities provided to SC students and free treatment to SC patients	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.83	45	Facilities provided to SC students and free treatment to SC patients	
	ಸಾಧನೆ Achivement	3.07	45		369.88
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.83	45	Facilities provided to SC students and free treatment to SC patients	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.83	45	Facilities provided to SC students and free treatment to SC patients	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.83	45	Facilities provided to SC students and free treatment to SC patients	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.83	45	Facilities provided to SC students and free treatment to SC patients	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.83	45	Facilities provided to SC students and free treatment to SC patients	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.87	41	Facilities provided to SC students and free treatment to SC patients	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	5.81	536		
	ಸಾಧನೆ Achivement	3.07	45		
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	52.84			
	% - to Cum. Rel.				
	% - Budget Outlay	30.70			
Telephone No.	22870060	22875798 (Fax)	ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	18. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ & ನರ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಧಾರವಾಡ. KIMHANS, Dharawad. (423 - TSP)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-46 (TSP)				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	5.00	ಎಸ್.ಟಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಎಸ್.ಟಿ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. Facilities provided to ST students and free treatment to ST patients		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	2.50			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	412				
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.41	34	Free treatment, hostel & training.	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	0.41	34	Free treatment, hostel & training.	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.41	34	Free treatment, hostel & training.	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	0.41	34	Free treatment, hostel & training.	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.41	34	Free treatment, hostel & training.	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.41	34	Free treatment, hostel & training.	
	ಸಾಧನೆ Achivement	1.25	34		304.88
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.41	34	Free treatment, hostel & training.	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.41	34	Free treatment, hostel & training.	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.41	35	Free treatment, hostel & training.	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.41	35	Free treatment, hostel & training.	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.41	35	Free treatment, hostel & training.	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.49	35	Free treatment, hostel & training.	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಸಂಜಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	2.87	412	ಉಪ್ಪೇರಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :	
	ಸಾಧನೆ Achivement	1.25	34		
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	43.55			
	% - to Cum. Rel.				
	% - Budget Outlay	25.00			
Telephone No.	22870060	22875798 (Fax)			

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು 19. ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (HIMS) 101 - GIA		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-49			ಸಹಾಯಾನುದಾನ ವೇತನಗಳು 101 - Grants-in-Aid - Salaries		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	1248.00				
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	936.00				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	7296					
ತಿಂಗಳು Month	ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	104.00	608	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement		325			
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	104.00	608	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	104.00	608	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	183.40				176.35
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	104.00	608	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	104.00	608	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	440.60				423.65
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	104.00	608	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	104.00	608	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	126.57	325			121.70
ನವೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	104.00	608	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	104.00	608	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	104.00	608	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	104.00	608	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	104.00	608	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	728.00	7296	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು		
	ಸಾಧನೆ Achivement	750.57	650			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	103.10		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.	80.19				
	% - Budget Outlay	60.14				
Telephone No.	22870060	22875798 (Fax)				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	19. ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (HIMS) 422 SCP (Net Amount)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-49				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	30.00	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರೋಗಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವುದು, ಇತ್ಯಾದಿ. Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of patients.etc		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs				
ಜಡುಗಡ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	15.00			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	47				
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	2.50	3	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
ಮೇ 2015	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	2.50	4	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
ಜೂನ್ 2015	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	2.50	4	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
ಜುಲೈ 2015	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	2.50	4	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	2.50 12.18	4	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	487.20
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	2.50 2.82	4 80	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	112.80
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	2.50	4	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
ನವೆಂಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	2.50	4	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	2.50	4 100	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
ಜನವರಿ 2016	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	2.50	4	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	2.50	4	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	2.50	4	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
ಸಂಜಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	17.50 15.00	47 80	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:	
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	85.71			
	% - to Cum. Rel.	100.00			
	% - Budget Outlay	50.00			
Telephone No.	22870060	2287579	ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	19. ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (HIMS) 423 TSP (Net Amount)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-49				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	15.00	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರೋಗಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವುದು, ಇತ್ಯಾದಿ. Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of patients, etc		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs				
ಜಡುಗಡ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	12.50			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	7				
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25		Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25		Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25		Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25		Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25		Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
	ಸಾಧನೆ Achivement	12.50			1000.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	1	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	1	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	1	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	1	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	1.25	1	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	1.25	1	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	1.25	1	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಸಂಜಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	8.75	7	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:	
	ಸಾಧನೆ Achivement	12.50			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	142.86		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education	
	% - to Cum. Rel.	100.00			
	% - Budget Outlay	83.33			
Telephone No.	22870060	22875798 (Fax)			

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		20. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account		2210-05-105-1-50 (101)		ಸಹಾಯಾನುದಾನ ವೇತನಗಳು Grants-in-Aid - Salaries		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	2386.00			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs				
ಬಿಡುಗಡೆ Release		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	1789.50			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)		774				
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕ್ರೈಗೊಳಿಸಿದ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕ್ರೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	198.83	322	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	198.83	322	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	198.83	322	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	596.50	322		300.01	
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	198.83		Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	198.83		Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	596.50			300.01	
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	198.83		Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	198.83		Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	277.00	322		139.31	
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	198.83		Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	198.83		Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	198.83		Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	198.83		Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	198.87	774	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	1391.81	1740	ಏರ್ಪಡೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	1470.00	644.00			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	105.62		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.	82.15				
	% - Budget Outlay	61.61				
Telephone No.	22870060	22875798				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	20. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 422 SCP (Net Amount)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-50					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	35.00	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹೊರ ಮತ್ತು ಒಳ ರೋಗಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವುದು, ಇತ್ಯಾದಿ. Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	17.50				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	150348					
ತಿಂಗಳು Month	ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.92	12529	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	2.92	12529	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.92	12529	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	2.92	12529	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.92	12529	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.92	12529	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.92	12529	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.92	12529	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.91	12529	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	2.91	12529	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	2.91	12529	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	2.91	12529	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	20.44	150348	ಉಪಕರಣ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achievement					
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.			ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay					
Telephone No.	22870060	22875798				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	20. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 423 TSP (Net Amount)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-50					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	15.00	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹೊರ ಮತ್ತು ಒಳ ರೋಗಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವುದು, ಇತ್ಯಾದಿ. Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	7.50				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	75174					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	6264	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	6264	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	6264	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	6264	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	6264	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	6264	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	6264	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	6264	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	6264	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	1.25	6266	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	1.25	6266	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	1.25	6266	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಜಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	8.75	75174	ಉಪ್ಪಣೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.					
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay					
Telephone No.	22870060	22875798	ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education			

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		21. ಮಂಡ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (MIMS) 101 - GIA		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account		2210-05-105-1-51		ಸಹಾಯಾನುದಾನ ವೇತನಗಳು Grants-in-Aid - Salaries		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	789.00			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs				
ಬಿಡುಗಡೆ Release		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	591.75			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)		1368				
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	65.75	114	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	65.75	114	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	65.75	114	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	197.25	114		Y	300.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	65.75	114	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	65.75	114	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	110.11			Y	167.47
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	65.75	114	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	53.14	114		Y	80.82
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	65.75	114	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	122.89	114			186.90
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	65.75	114	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	65.75	114	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	65.75	114	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	65.75	114	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	65.75	114	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಜಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	460.25	1368	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:		
	ಸಾಧನೆ Achivement	483.39	342			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	105.03		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.	81.69				
	% - Budget Outlay	61.27				
Telephone No.	22870060	22875798				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		21. ಮಂಡ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (MIMS) 422 SCP (Net Amount)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account		2210-05-105-1-51		ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹೊರ ಮತ್ತು ಒಳ ರೋಗಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವುದು, ಇತ್ಯಾದಿ. Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	30.00			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs				
ಬಿಡುಗಡೆ Release		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	15.00			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)		1300				
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ರೂರ Programme	2.50	108	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ರೂರ Programme	2.50	108	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ರೂರ Programme	2.50	108	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ರೂರ Programme	2.50	108	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ರೂರ Programme	2.50	108	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ರೂರ Programme	2.50	108	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement	15.00	108			600.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ರೂರ Programme	2.50	108	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ನವಂಬರ್ 2015	ರೂರ Programme	2.50	108	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ರೂರ Programme	2.50	108	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ರೂರ Programme	2.50	108	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ರೂರ Programme	2.50	108	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ರೂರ Programme	2.50	112	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಜಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ರೂರ Programme	17.50	1300	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು		
	ಸಾಧನೆ Achivement	15.00	108			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	85.71				
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	50.00				
Telephone No.	22870060	22875798 (Fax)		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	21. ಮಂಡ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (MIMS) 423 TSP (Net Amount)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-51					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	15.00	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹೊರ ಮತ್ತು ಒಳ ರೋಗಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವುದು, ಇತ್ಯಾದಿ. Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	7.50				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	300					
ತಿಂಗಳು Month	ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	25	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	25	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	25	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	25	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	25	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	25	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement	7.50	25			
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	25	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	25	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	25	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	1.25	25	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	1.25	25	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	1.25	25	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಜಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative	ಗುರಿ Programme	8.75	300	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:		
	ಸಾಧನೆ Achivement	7.50	25			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	85.71		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	50.00				
Telephone No.	22870060	22875798				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	22. ಬೀದರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ(BRIMS) 101 - GIA		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-52					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	1032.00	ಸಹಾಯಾನುದಾನ ವೇತನಗಳು 101 - Grants-in-Aid - Salaries			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	516.00				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	660					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	86.00	55	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	86.00	55	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	86.00	55	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	155.95	55			181.34
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	86.00	55	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement		645			
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	86.00	55	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	276.59				321.62
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	86.00	55	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	86.00	55	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	86.00	55	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement		55			
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	86.00	55	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	86.00	55	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	86.00	55	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	86.00	55	Grants-in-Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಜಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	602.00	660			
	ಸಾಧನೆ Achivement	432.54	700			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	71.85				
	% - to Cum. Rel.	83.83				
	% - Budget Outlay	41.91				
Telephone No.	22870060	22875798 (Fax)	ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education			

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	22. ಬೀದರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ(BRIMS) 422 SCP (Net Amount)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-52					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	30.00	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹೊರ ಮತ್ತು ಒಳ ರೋಗಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವುದು, ಇತ್ಯಾದಿ. Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	15.00				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	389					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.50	32	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	2.50	32	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.50	32	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	2.50	32	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.50	32	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.50	32	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.50	32	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.50	32	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.50	32	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	2.50	32	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	2.50	32	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	2.50	37	Provide medical equipments to students & to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	17.50	389	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.			ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay					
Telephone No.	22870060	22875798				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	22. ಐದರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (BRIMS) 423 TSP (Net Amount)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-52					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	15.00	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹೊರ ಮತ್ತು ಒಳ ರೋಗಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವುದು, ಇತ್ಯಾದಿ. Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	7.50				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	144					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	12	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	12	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	12	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	12	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	12	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	12	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	12	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	12	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	12	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	1.25	12	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	1.25	12	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	1.25	12	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	8.75	144	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.			ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay					
Telephone No.	22870060	22875798				

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	23. ಬೆಳಗಾಂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (BIMS) 101 - GIA		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-53				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	3753.00	ಸಹಾಯಾನುದಾನ ವೇತನಗಳು 101 - Grants-in-Aid - Salaries		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	2814.75			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	6960				
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	312.75	580	Grants-in-Aid - Salaries	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	312.75	580	Grants-in-Aid - Salaries	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	312.75	580	Grants-in-Aid - Salaries	
	ಸಾಧನೆ Achivement	633.41	580		202.53
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	312.75	580	Grants-in-Aid - Salaries	
	ಸಾಧನೆ Achivement	269.44	580		86.15
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	312.75	580	Grants-in-Aid - Salaries	
	ಸಾಧನೆ Achivement	283.44			90.63
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	312.75	580	Grants-in-Aid - Salaries	
	ಸಾಧನೆ Achivement	280.34	580		89.64
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	312.75	580	Grants-in-Aid - Salaries	
	ಸಾಧನೆ Achivement	233.96	580		74.81
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	312.75	580	Grants-in-Aid - Salaries	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	312.75	580	Grants-in-Aid - Salaries	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	312.75	580	Grants-in-Aid - Salaries	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	312.75	580	Grants-in-Aid - Salaries	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	312.75	580	Grants-in-Aid - Salaries	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	2189.25	6960	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:	
	ಸಾಧನೆ Achivement	1700.59	2320		
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	77.68			
	% - to Cum. Rel.	60.42			
	% - Budget Outlay	45.31			
Telephone No.	22870060	22875798 (Fax)	ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	23. ಬೆಳಗಾಂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (BIMS) 422 SCP (Net Amount)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-53					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	35.00	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹೊರ ಮತ್ತು ಒಳ ರೋಗಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವುದು, ಇತ್ಯಾದಿ. Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs					
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	17.50				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	30170					
ತಿಂಗಳು Month	ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕ್ರೋಢೀಕರಣ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	2.91	14	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc		
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	2.91	14	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc		
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	2.91	14	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc		
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	2.91	14	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc		
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	2.91	14	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc		
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	2.91	14	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc		584.19
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	2.91	14	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc		
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	2.91	14	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc		
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	2.91	14	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc		
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	2.91	14	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc		
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	2.91	14	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc		
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	2.99	14	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc		
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	20.37 17.00	168 15	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:		
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	83.46		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	48.57				
Telephone No.	22870060	22875798				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	23. ಬೆಳಗಾಂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (BIMS) 423 TSP (Net Amount)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-53					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	15.00	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹೊರ ಮತ್ತು ಒಳ ರೋಗಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವುದು, ಇತ್ಯಾದಿ. Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	12.50				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	10040					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	3	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	3			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	3			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	3			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	3			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	3			
	ಸಾಧನೆ Achivement	8.00	34			640.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	3			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	3			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	3			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	1.25	3			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	1.25	3			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	1.25	3			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	8.75	36	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:		
	ಸಾಧನೆ Achivement	8.00	34			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	91.43		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	53.33				
Telephone No.	22870060	22875798 (Fax)				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		24. ರಾಯಚೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ(RIMS) 101 - GIA		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account		2210-05-105-1-54		ಸಹಾಯಾನುದಾನ ವೇತನಗಳು 101 - Grants in Aid - Salaries		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	510.00			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs				
ಬಿಡುಗಡೆ Release		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	382.50			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)		3732				
ತಿಂಗಳು Month		ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕ್ರೋಢೀಕೃತ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ: ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	42.50	311	Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	42.50	311	Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	42.50	311	Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	93.28				219.48
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	42.50	311	Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	34.22	311			80.52
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	42.50	311	Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	21.69				51.04
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	42.50	311	Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	52.61	311			123.79
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	42.50	311	Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement	34.89	311			82.09
ನವೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	42.50	311	Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	42.50	311	Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	42.50	311	Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	42.50	311	Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	42.50	311	Grants in Aid - Salaries		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	297.50	3732	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:		
	ಸಾಧನೆ Achivement	236.69	933			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	79.56		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.	61.88				
	% - Budget Outlay	46.41				
Telephone No.	22870060	22875798 (Fax)				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	24. ರಾಯಚೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ(RIMS) 422 SCP (Net Amount)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-54				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	30.00	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹೊರ ಮತ್ತು ಒಳ ರೋಗಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವುದು, ಇತ್ಯಾದಿ. Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	15.00			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	25504				
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕ್ರೋಢೀಕರಣದ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕ್ರೋಢೀಕರಣದ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ರೂರಿ Programme	2.50	2125	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಮೇ 2015	ರೂರಿ Programme	2.50	2125	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಜೂನ್ 2015	ರೂರಿ Programme	2.50	2125	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಜುಲೈ 2015	ರೂರಿ Programme	2.50	2125	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ರೂರಿ Programme	2.50	2125	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme	2.50	2125	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.08	2		3.20
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme	2.50	2125	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.05	3		2.00
ನವೆಂಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme	2.50	2125	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme	2.50	2125	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಜನವರಿ 2016	ರೂರಿ Programme	2.50	2125	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ರೂರಿ Programme	2.50	2127	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ರೂರಿ Programme	2.50	2127	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ರೂರಿ Programme	17.50	25504	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:	
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.13	5		
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	0.74			
	% - to Cum. Rel.				
	% - Budget Outlay	0.43			
Telephone No.	22870060	22875798	ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	24. ರಾಯಚೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ(RIMS) 423 TSP (Net Amount)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-54				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	15.00	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹೊರ ಮತ್ತು ಒಳ ರೋಗಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವುದು, ಇತ್ಯಾದಿ. Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs				
ಜಡುಗಡ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	7.50			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	11774				
ತಿಂಗಳು Month	ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	981	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
	ಸಾಧನೆ Achievement				
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	981	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
	ಸಾಧನೆ Achievement				
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	981	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
	ಸಾಧನೆ Achievement				
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	981	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
	ಸಾಧನೆ Achievement				
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	981	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
	ಸಾಧನೆ Achievement				
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	981	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
	ಸಾಧನೆ Achievement				
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	981	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
	ಸಾಧನೆ Achievement				
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	981	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
	ಸಾಧನೆ Achievement				
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.25	981	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
	ಸಾಧನೆ Achievement		981		
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	1.25	981	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
	ಸಾಧನೆ Achievement				
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	1.25	981	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
	ಸಾಧನೆ Achievement				
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	1.25	983	Provide medical equipments to students and to meet the expenditure of in & out patients.etc	
	ಸಾಧನೆ Achievement				
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	8.75	11774	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:	
	ಸಾಧನೆ Achievement				
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.			ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education	
	% - to Cum. Rel.				
	% - Budget Outlay				
Telephone No.	22870060	22875798			

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	25. ಆರು ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ- 2013-14 Estt.of New Medical Colleges-101 ಚಾಮರಾಜನಗರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ Chamarajanagar Medical College, Chamarajanagar 101 - GIA		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-55 (101 - GIA)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	950.66	ಸಹಾಯಾನುದಾನ ವೇತನಗಳು 101 - Grants-in-Aid - Salaries			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	0.00				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	237.66				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	647					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	46	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	51	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	55	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	55	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	55	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 219.62	55 51	Grants-in-Aid - Salaries		277.23
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 18.04	55	Grants-in-Aid - Salaries		22.77
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	55	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.23 0.00	55	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	55	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	55	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.23 0.00	55	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	554.54 237.66	647 51	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:		
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	42.86		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.	100.00				
	% - Budget Outlay	25.00				
Telephone No.	22870060	22875798 (Fax)				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	25. ಆರು ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ-2013-14 Estt.of New Medical Colleges-101 ಕೊಪ್ಪಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್, ಕೊಪ್ಪಳ Koppal Medical College, Koppal 101 - GIA		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-55 (101 - GIA)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	950.67	ಸಹಾಯಾನುದಾನ ವೇತನಗಳು 101 - Grants-in-Aid - Salaries			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	0.00				
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	475.32				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	105					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	105	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	105	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	105	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	105	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 46.02	105	Grants-in-Aid - Salaries		58.09
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 45.52	105 118	Grants-in-Aid - Salaries		57.46
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 45.29	105	Grants-in-Aid - Salaries		57.17
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	105	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.23 0.00	105	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	105	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	105	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.24 0.00	105	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	554.54 136.83	1260 118	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:		
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	24.67		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.	28.79				
	% - Budget Outlay	14.39				
Telephone No.	22870060	22875798 (Fax)				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	25. ಆರು ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ- 2013-14 Estt.of New Medical Colleges-101 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ Gulbarga Medical College,Gulbarga		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-55 (101 - GIA)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	950.66	ಸಹಾಯಾನುದಾನ ವೇತನಗಳು 101 - Grants-in-Aid - Salaries			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	0.00				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	0.00				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	1200					
ತಿಂಗಳು Month	ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	100	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	100	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	100	Grants-in-Aid - Salaries		235.94
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 59.78	100 79	Grants-in-Aid - Salaries		75.46
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 52.09	100	Grants-in-Aid - Salaries		65.75
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 73.65	100	Grants-in-Aid - Salaries		92.97
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 88.96	100	Grants-in-Aid - Salaries		112.29
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	100	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.23 0.00	100	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	100	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	100	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.23 0.00	100	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	554.54 274.48	1200 179	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:		
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	49.50		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.	#DIV/0!				
	% - Budget Outlay	28.87				
Telephone No.	22870060	22875798 (Fax)				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	25. ಆರು ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ-2013-14 Estt.of New Medical Colleges-101 ಗದಗ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್, ಗದಗ್ Gadag Medical College, Gadag		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-55 (101 - GIA)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	950.67	ಸಹಾಯಾನುದಾನ ವೇತನಗಳು 101 - Grants-in-Aid - Salaries			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	0.00				
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	712.98				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	105					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	105	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	105	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	105	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	105	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 37.51	105	Grants-in-Aid - Salaries		47.35
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 70.92	105 63	Grants-in-Aid - Salaries		89.52
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 79.05	105	Grants-in-Aid - Salaries		99.79
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	105	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.23 0.00	105	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	105	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	105	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.24 0.00	105	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	554.54	1260	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:		
	ಸಾಧನೆ Achivement	187.48	63			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	33.81		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.	26.30				
	% - Budget Outlay	19.72				
Telephone No.	22870060	22875798 (Fax)				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	25. ಆರು ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ-2013-14 Estt.of New Medical Colleges-101 ಮಡಿಕೇರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್, ಮಡಿಕೇರಿ Madikeri Medical College, Madikeri 101 - GIA		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-55 (101 - GIA)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	950.67	ಸಹಾಯಾನುದಾನ ವೇತನಗಳು 101 - Grants-in-Aid - Salaries			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	0.00				
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	237.66				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	1260					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	105	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	105	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	105	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	105	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	105	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	105	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	105	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	105	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.23 0.00	105	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	105	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	105	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.24 0.00	105	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	554.54 0.00	1260 0	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:		
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	0.00		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.	0.00				
	% - Budget Outlay	0.00				
Telephone No.	22870060	22875798 (Fax)				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	25. ಆರು ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ-2013-14 Estt.of New Medical Colleges-101 ಕಾರವಾರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್, ಕಾರವಾರ Karwar Medical College, Karwar 101 - GIA		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-55 (101 - GIA)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	950.67	ಸಹಾಯಾನುದಾನ ವೇತನಗಳು 101 - Grants-in-Aid - Salaries			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	0.00				
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	712.98				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	2200					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	150	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	150	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	150	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	150	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 237.66	200	Grants-in-Aid - Salaries		300.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	200	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 231.34	200	Grants-in-Aid - Salaries		292.02
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	200	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.23 0.00	200	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	200	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.22 0.00	200	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	79.24 0.00	200	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	554.54 469.00	2200 0	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:		
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	84.57				
	% - to Cum. Rel.	65.78				
	% - Budget Outlay	49.33				
Telephone No.	22870060	22875798 (Fax)	ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education			

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	25. ಆರು ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ-2013-14 Estt.of New Medical Colleges-101 ಒಟ್ಟು 6 ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ಗದಗ್, ಮಡಿಕೇರಿ, ಕಾರವಾರ 6 Medical Colleges Chamarajanagar, Koppal, Gulbarga, Gadga, Madikeri, Karwar		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-55 (101 - GIA)				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	5704.00	ಸಹಾಯಾನುದಾನ ವೇತನಗಳು 101 - Grants-in-Aid - Salaries		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	0.00			
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	2376.60			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	475.32 0.00	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	475.32 0.00	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	475.32 0.00	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	475.32 59.78	Grants-in-Aid - Salaries		12.58
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	475.32 0.00	Grants-in-Aid - Salaries		78.53
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	475.32 0.00	Grants-in-Aid - Salaries		86.20
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	475.32 0.00	Grants-in-Aid - Salaries		97.34
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	475.32 0.00	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	475.38 0.00	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	475.32 0.00	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	475.32 0.00	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	475.42 0.00	Grants-in-Aid - Salaries		0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	3327.24 59.78	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:		
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	1.80	ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.	2.52			
	% - Budget Outlay	1.05			
Telephone No.	22870060	22875798 (Fax)			

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	26. ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ (132 - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು) Super Speciality Hospital, Bellary (132 - Capital Expenses)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-01-110-1-11					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	1000.00	132 - Capital Expenses			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	500.00				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	12					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	83.33 0.00	1	Capital Expenes		0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	83.33 0.00	1	Capital Expenes		0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	83.33 0.00	1	Capital Expenes		0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	83.33 0.00	1	Capital Expenes		0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	83.33 0.00	1	Capital Expenes		0.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	83.33 82.38	1 16	Capital Expenes		98.86
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	83.33 8.00	1 1	Capital Expenes		9.60
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	83.33 0.00	1	Capital Expenes		0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	83.34 0.00	1	Capital Expenes		0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	83.34 0.00	1	Capital Expenes		0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	83.34 0.00	1	Capital Expenes		0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	83.34 0.00	1	Capital Expenes		0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	583.31 90.38	12 17	ಒಪ್ಪಣೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	15.49	ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education			
	% - to Cum. Rel.	18.08				
	% - Budget Outlay	9.04				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	27) ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು: ಮೈಸೂರು ಟ್ರಾuma ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆ Estt. of Trauma Care Centre at Mysore (Major works - 139)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-01-110-1-13					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	500.00		Estt. of Trauma Care Centre (Major works - 139)		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	1					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	41.66 0.00	0 0	Major works		0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	41.66 0.00	0 0	Major works		0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	41.66 0.00	0 0	Major works		0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	41.66 0.00	0 0	Major works		0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	41.66 0.00	0 0	Major works		0.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	41.66 0.00	0 0	Major works		0.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	41.66 0.00		Major works		0.00
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	41.66 0.00		Major works		0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	41.66 0.00		Major works		0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	41.66 0.00		Major works		0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	41.66 0.00		Major works		0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	41.74 0.00	1	Major works		0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	291.62 0.00	1	ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	0.00		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	0.00				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	27) ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು: ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾuma ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆ Estt. of Trauma Care Centre at Gulberga. (Major works - 139)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-01-110-1-13					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	500.00	Estt. of Trauma Care Centre (Major works - 139)			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	1					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	41.66 0.00	Major works		0.00	
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	41.66 0.00	Major works		0.00	
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	41.66 0.00	Major works		0.00	
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	41.66 0.00	Major works		0.00	
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	41.66 0.00	Major works		0.00	
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	41.66 0.00	Major works		0.00	
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	41.66 0.00	Major works		0.00	
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	41.66 0.00	Major works		0.00	
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	41.66 0.00	Major works		0.00	
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	41.66 0.00	Major works		0.00	
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	41.66 0.00	Major works		0.00	
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	41.74 0.00	Major works		0.00	
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	291.62 0.00	1 0	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ತಗಳು :		
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	0.00				
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	0.00				
			ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education			

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka
ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		28) ಕಿಡ್ನಾಯು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆ (ಕೆ.ಪು.ಯೋಜನೆ-ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು-25%) Estt.of Kidwai as State Level Cancer Centre (CSS) Scheme 25% State Share (Major works - 139)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account		4210-01-110-1-14 (139 Major Works)				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	1250.00	ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲರುವ ಟಿರಿಯೂರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಕೆ.ಪು.ಯೋಜನೆ - ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು - 25% Upgradation of Tertiary Cancer Centre at Mandya - Major works - 139		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00			
ಬಿಡುಗಡೆ Release		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)						
ತಿಂಗಳು Month		ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	104.16		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	104.16		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	104.16		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	104.16		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	104.16		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	104.16		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	104.16		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0			0.00
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	104.16		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	104.16		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	104.16		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	104.16		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	104.24		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	729.12		ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ತಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	0.00		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	0.00				

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka
ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		29) ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿರುವ ಉನ್ನತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಕೆ.ಪು.ಯೋಜನೆ - ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು - 25% Upgradation of Tertiary Cancer Centre at Mandya -(Major works - 139)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account		4210-01-110-1-15 (Mandya)		ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಉನ್ನತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಕೆ.ಪು.ಯೋಜನೆ - ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು - 25% Upgradation of Tertiary Cancer Centre at Mandya - Major works - 139		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.50			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00			
ಬಿಡುಗಡೆ Release		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)		2				
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.04		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	0.04		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.04		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	0.04		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.04		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.04		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.04	0	Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.04		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.04		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.04		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.04		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.06	2	Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	0.28	2	ಒಪ್ಪಣೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	0.00		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	0.00				

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka
ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	29) ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲರುವ ಟಿರಿಯರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಕೆ.ಪು.ಯೋಜನೆ - ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು - 99% Upgradation of Tertiary Cancer Centre at Gulberga - Major works - 139		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-01-110-1-15 (Gulbarga)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.50		ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲರುವ ಟಿರಿಯರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಕೆ.ಪು.ಯೋಜನೆ - ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು - 25% Upgradation of Tertiary Cancer Centre at Gulberga - Major works - 139		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)						
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.04 0.00	Major works		0.00	
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.04 0.00	Major works		0.00	
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.04 0.00	Major works		0.00	
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.04 0.00	Major works		0.00	
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.04 0.00	Major works		0.00	
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.04 0.00	Major works		0.00	
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.04 0.00	Major works		0.00	
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.04 0.00	Major works		0.00	
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.04 0.00	Major works		0.00	
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.04 0.00	Major works		0.00	
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.04 0.00	Major works		0.00	
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.06 0.00	Major works		0.00	
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.28 0.00	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ತಗಳು :			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog. % - to Cum. Rel. % - Budget Outlay	0.00 0.00 0.00	ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education			

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka
ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		29) ಒಟ್ಟು ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿರುವ ಟೀಕಿಯರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಕೆ.ಪು.ಯೋಜನೆ - ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು - ೨೫% Upgradation of Tertiary Cancer Centre at Gulberga - Major works - 139		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account		4210-01-110-1-15 (MIMS, Gulbarga)				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	1.00	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿರುವ ಟೀಕಿಯರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಕೆ.ಪು.ಯೋಜನೆ - ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು - ೨೫% Upgradation of Tertiary Cancer Centre at Gulberga - Major works - 139		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	#REF!			
ಬಿಡುಗಡೆ Release		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)						
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.08		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.08		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.08		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	0.56		ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ಥಿತಿಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	0.00		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	0.00				

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka
ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	30) ಪುಟ್ಟಳ್ಳಿಯ ಕಿಮ್ಸ್ ನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾuma ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ - ಕೆ.ಪು.ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು 25%		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-01-110-1-16 (139 Major Works)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	1.00	ಪುಟ್ಟಳ್ಳಿಯ ಕಿಮ್ಸ್ ನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾuma ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ - ಕೆ.ಪು.ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು 25%			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)			Estt. of Super Speciality Hospital, Trauma Care Centre at KIMS Hubli, Major works - 139			
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.08 0.00	Major works		0.00	
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.08 0.00	Major works		0.00	
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.08 0.00	Major works		0.00	
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.08 0.00	Major works		0.00	
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.12 0.00	Major works		0.00	
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.08 0.00	Major works	0	0.00	
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.08 0.00	Major works	0	0.00	
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.08 0.00	Major works		0.00	
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.08 0.00	Major works		0.00	
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.08 0.00	Major works		0.00	
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.08 0.00	Major works		0.00	
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.12 0.00	Major works		0.00	
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative	ಗುರಿ Programme	0.60	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ಥಿತಿಗಳು :			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	0.00	ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education			
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	0.00				

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka
ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	31. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆ - ಕೆ.ಪು.ಯೋಜನೆ Estt. of Super Speciality Hospital at Gulberga.		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-01-110-1-17 - Gulbarga					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.34	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆ - ಕೆ.ಪು.ಯೋಜನೆ Estt. of Super Speciality Hospital at Gulberga Major works			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	12					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.03	1	Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	0.03	1	Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.03	1	Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	0.03	1	Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.03	1	Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.03	1	Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0		0.00	
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.03	1	Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0		0.00	
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.03	1	Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.03	1	Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.03	1	Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.03	1	Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.03	1	Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	0.20	12	ಐಷ್ಠಿಕ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	0.00				
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	0.00				
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education						

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka
ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		೩. ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆ - ಕೆ.ಮ.ಯೋಜನೆ Estt. of Super Speciality Hospital at Belgaum.		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account		4210-01-110-1-17 - Belgaum		ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆ - ಕೆ.ಮ.ಯೋಜನೆ Estt. of Super Speciality Hospital at Belgaum. Major works - 139		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.33			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00			
ಜಡುಗಡೆ Release		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)						
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಫಲಶ್ರುತಿ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.03		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	0.03		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.03		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	0.03		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.03		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.03		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0			0.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.03		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.03		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.03		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.03		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.03		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.03		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	0.19	0	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ತಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	0.00		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	0.00				

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka
ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		31. ಮೈಸೂರುನಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆ - ಕೆ.ಪು.ಯೋಜನೆ Estt. of Super Speciality Hospital at Mysore		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account		4210-01-110-1-17 - Mysore		ಮೈಸೂರುನಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆ - ಕೆ.ಪು.ಯೋಜನೆ Estt. of Super Speciality Hospital at Mysore Major works		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.33			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00			
ಬಿಡುಗಡೆ Release		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)						
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇಲ್ಲ (N)	ಫಲಶ್ರುತಿ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.03		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	0.03		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.03		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	0.03		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.03		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.03		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.03		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.03		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.03		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.03		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.03		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.03		Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	0.19		ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ಥಿತಿಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	0.00		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	0.00				

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State
ತಿಂಗಳು Month

ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka
ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		31. TOTAL OF Estt. of Super Speciality Hospital at Gulbarga, Belgaum and Mysore (139 - Major Works)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account		4210-01-110-1-17		ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ Expenditure of building constructions and maintenance.			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	1.00				
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	#REF!				
ಬಿಡುಗಡೆ Release		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)							
ತಿಂಗಳು Month		ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activities	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) /	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ (X) / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08		ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ಉಳಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಅಸ್ತತ್ವಿಯ ಭೂಮಾಲಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಹಾರ ಧನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲಾ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಖರೀದಿ.			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00	
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00					0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00					0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00					0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00					0.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00					0.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00					0.00
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00					0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.08					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00					0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.08					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00					0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.08					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00	
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.08					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00	
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	0.58		ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ಥೆಗಳು :			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00					
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	0.00		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education			
	% - to Cum. Rel.						
	% - Budget Outlay	0.00					

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State

ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month

ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ತಿಂಗಳು Month	ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಛಾಗಲ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme 77.66 ಸಾಧನೆ Achivement 0.00	2	Building construction and maintainance		0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme 77.66 ಸಾಧನೆ Achivement 0.00	2			0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme 77.66 ಸಾಧನೆ Achivement 0.00	2			0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme 77.66 ಸಾಧನೆ Achivement 0.00				0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme 77.66 ಸಾಧನೆ Achivement 384.00				494.46
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme 77.66 ಸಾಧನೆ Achivement 0.00	0			0.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme 77.66 ಸಾಧನೆ Achivement 0.00				0.00
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme 77.66 ಸಾಧನೆ Achivement 0.00				0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme 77.66 ಸಾಧನೆ Achivement 0.00				0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme 77.66 ಸಾಧನೆ Achivement 0.00				0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme 77.66 ಸಾಧನೆ Achivement 0.00				0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme 78.41 ಸಾಧನೆ Achivement 0.00				0.00
ಸಂಜಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme 543.62 ಸಾಧನೆ Achivement 384.00	4 2	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು		
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog. 70.64		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.				
	% - Budget Outlay 41.17				

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State

ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month

ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ Scheme	32. ಕೂಸು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು (ನಿರ್ಮಾಣ) i. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (SIMS) (422 - SCP - Sub-Plan)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-02		ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ Building construction of SC boys and girls hostel. (386 - Construction)		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	84.83			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	0.00			
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	254.50			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	1				
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	7.06		Building constn. of SC boys & girls hostel.	
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	7.06			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	7.06			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	7.06			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	7.06			
	ಸಾಧನೆ Achivement	254.50			3604.82
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	7.06			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0		0.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	7.06			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	7.06			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	7.06			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	7.06			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	7.06			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	7.17	1		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	49.42	1	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು	
	ಸಾಧನೆ Achivement	254.50	0		
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	514.97			
	% - to Cum. Rel.	100.00			
	% - Budget Outlay	300.01			
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education					

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State

ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month

ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	32. ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು (ನಿರ್ಮಾಣ) i. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (SIMS) (423 - TSP - Sub-Plan)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-02		ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ Building construction of ST boys and girls hostel. (386 - Construction)		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	20.00			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00			
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	60.00			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	1				
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	1.66 0.00	Building constn. Of ST boys & girls hostel.		0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	1.66 0.00			0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	1.66 0.00			0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	1.66 0.00			0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	1.66 60.00			3614.46
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	1.66 0.00	0		0.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	1.66 0.00			0.00
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	1.66 0.00			0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	1.66 0.00			0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	1.66 0.00			0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	1.66 0.00	1		0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	1.74 0.00			0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	11.62 60.00	1 0	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು	
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	516.35		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education	
	% - to Cum. Rel.				
	% - Budget Outlay	300.00			

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State

ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month

ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ Plan Scheme	32. ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು (ನಿರ್ಮಾಣ) ii ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (HIMS)	ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-02 (386 - Construction)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	932.67			ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ Building construction and maintainance (386 - Construction)	
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	0.00				
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	224.24				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	3					
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ % / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	77.66	0	Building construction and maintainance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	77.66	0			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	77.66	0			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	77.66	0			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	77.66	0			
	ಸಾಧನೆ Achivement	224.24				288.75
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	77.66	0			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	1			0.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	77.66	0			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0			0.00
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	77.66	0			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	77.66	1			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	77.66	0			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	77.66	2			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	78.41	0			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	543.62	3	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು		
	ಸಾಧನೆ Achivement	224.24	1			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	41.25		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.	100.00				
	% - Budget Outlay	24.04				

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State

ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month

ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	32. ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು (ನಿರ್ಮಾಣ) ii ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (HIMS)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-02 (SCP)				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	84.83	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ Building construction and maintainance Scheduled Caste - Sub-plan - 422 Construction		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	0.00			
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	0.00			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	5				
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	7.06 0.00	Construction		0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	7.06 0.00	Construction		0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	7.06 0.00	Construction		0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	7.06 0.00	Construction		0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	7.06 0.00	Construction		0.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	7.06 0.00	Construction		0.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	7.06 0.00	0		0.00
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	7.06 0.00			0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	7.06 0.00			0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	7.06 0.00			0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	7.06 0.00	5		0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	7.17 0.00			0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	49.42 0.00	5 0	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು	
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	0.00		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education	
	% - to Cum. Rel.				
	% - Budget Outlay	0.00			

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State

ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month

ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	32. ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು (ನಿರ್ಮಾಣ) ii ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (HIMS)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-02 (TSP)				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	20.00	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ Building construction and maintainance Tribal - Sub-plan - 423 Construction		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	0.00			
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	0.00			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	5				
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.66	Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	1.66	Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.66	Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00		Y	0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	1.66	Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.66	Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.66	Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.66	Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0		0.00
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.66	Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.66	Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	1.66	Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	1.66	5	Construction	
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	1.74	Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	11.62	0	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು	
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0		
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	0.00			
	% - to Cum. Rel.				
	% - Budget Outlay	0.00			
			ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State

ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month

ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	32. ಕೂಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು (ನಿರ್ಮಾಣ) iii. ಮಂಡ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (Construction) (MIMS)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-02 (386 - Construction)				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	932.67	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ Building construction and maintainance (386 - Construction)		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00			
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	11				
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	77.66 0.00	0	Construction	0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	77.66 0.00	1 0	Construction	0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	77.66 0.00	1 0	Construction	0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	77.66 0.00	1 0	Construction	0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	77.66 0.00	1 0	Construction	0.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	77.66 0.00	1 0	Construction	0.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	77.66 0.00	1 0	Construction	0.00
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	77.66 0.00	1 0	Construction	0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	77.66 0.00	1 0	Construction	0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	77.66 0.00	1 0	Construction	0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	77.66 0.00	1 0	Construction	0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	78.41 0.00	1 0	Construction	0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	543.62 0.00	5 0	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು	
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	0.00		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education	
	% - to Cum. Rel.				
	% - Budget Outlay	0.00			

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State

ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month

ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme 7.06 ಸಾಧನೆ Achivement 0.00	0	Construction		0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme 7.06 ಸಾಧನೆ Achivement 0.00	1	Construction		0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme 7.06 ಸಾಧನೆ Achivement 0.00	1	Construction		0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme 7.06 ಸಾಧನೆ Achivement 0.00	1	Construction		0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme 7.06 ಸಾಧನೆ Achivement 0.00	1	Construction		0.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme 7.06 ಸಾಧನೆ Achivement 0.00	1	Construction		0.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme 7.06 ಸಾಧನೆ Achivement 0.00	1	Construction		0.00
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme 7.06 ಸಾಧನೆ Achivement 0.00	1	Construction		0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme 7.06 ಸಾಧನೆ Achivement 0.00	1	Construction		0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme 7.06 ಸಾಧನೆ Achivement 0.00	1	Construction		0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme 7.06 ಸಾಧನೆ Achivement 0.00	1	Construction		0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme 7.17 ಸಾಧನೆ Achivement 0.00	1	Construction		0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme 49.42 ಸಾಧನೆ Achivement 0.00	11	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು		
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog. 0.00		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.				
	% - Budget Outlay 0.00				

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State

ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month

ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ತಿಂಗಳು Month	ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	1.66 0.00	0	Construction	0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	1.66 0.00	1	Construction	0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	1.66 0.00	1	Construction	0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	1.66 0.00	1	Construction	0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	1.66 0.00	1	Construction	0.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	1.66 0.00	1	Construction	0.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	1.66 0.00	1	Construction	0.00
ನವೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	1.66 0.00	1	Construction	0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	1.66 0.00	1	Construction	0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	1.66 0.00	1	Construction	0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	1.66 0.00	1	Construction	0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	1.74 0.00	1	Construction	0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	11.62 0.00	11	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು	
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	0.00			
	% - to Cum. Rel.				
	% - Budget Outlay	0.00			
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education					

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State

ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month

ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	32. ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು (ನಿರ್ಮಾಣ) iv) ಜೀವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ - (Construction) (BRIMS)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-02 (386 - Construction)				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	932.67	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ Building construction and maintainance (386 - Construction)		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	0.00			
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	1500.00			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	5				
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	77.66		Construction	
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	1		0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	77.66		Construction	
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	1		0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	77.66		Construction	
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	1		0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	77.66		Construction	
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	77.66		Construction	
	ಸಾಧನೆ Achivement	335.00			431.37
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	77.66		Construction	
	ಸಾಧನೆ Achivement	291.18	1		374.94
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	77.66		Construction	
	ಸಾಧನೆ Achivement	8.73	1		11.24
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	77.66		Construction	
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	77.66		Construction	
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	77.66		Construction	
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	77.66		Construction	
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	78.41		Construction	
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	543.62	3	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು	
	ಸಾಧನೆ Achivement	634.91	5		
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	116.79			
	% - to Cum. Rel.				
	% - Budget Outlay	68.07			
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education					

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State

ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month

ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ Scheme	32. ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು (ನಿರ್ಮಾಣ) iv) ಐದರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ - (Construction) (MIMS) 422 SCP (Net Amount)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome						
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-02		ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ Building construction and maintenance Scheduled Caste Sub-plan - 422 Construction						
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	84.83							
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	0.00							
ಐಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	0.00							
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	402								
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ %				
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	7.06	33	Construction					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00			
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	7.06	33	Construction					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00			
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	7.06	33	Construction					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00			
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	7.06	33	Construction					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00			
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	7.06	33	Construction					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00			
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	7.06	33	Construction					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0			0.00			
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	7.06	33	Construction					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0			0.00			
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	7.06	33	Construction					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00			
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	7.06	34	Construction					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00			
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	7.06	34	Construction					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00			
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	7.06	35	Construction					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00			
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	7.17	35	Construction					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00			
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	49.42	402	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0						
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	0.00		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education					
	% - to Cum. Rel.								
	% - Budget Outlay	0.00							

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State

ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month

ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ % / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme 1.66 ಸಾಧನೆ Achivement 0.00	10	Construction		0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme 1.66 ಸಾಧನೆ Achivement 0.00	10	Construction		0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme 1.66 ಸಾಧನೆ Achivement 0.00	10	Construction		0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme 1.66 ಸಾಧನೆ Achivement 0.00	10	Construction		0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme 1.66 ಸಾಧನೆ Achivement 0.00	10	Construction		0.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme 1.66 ಸಾಧನೆ Achivement 0.00	10	Construction		0.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme 1.66 ಸಾಧನೆ Achivement 0.00	10	Construction		0.00
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme 1.66 ಸಾಧನೆ Achivement 0.00	10	Construction		0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme 1.66 ಸಾಧನೆ Achivement 0.00	10	Construction		0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme 1.66 ಸಾಧನೆ Achivement 0.00	10	Construction		0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme 1.66 ಸಾಧನೆ Achivement 0.00	10	Construction		0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme 1.74 ಸಾಧನೆ Achivement 0.00	10	Construction		0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme 11.62 ಸಾಧನೆ Achivement 0.00	120	ಟಿಪ್ಪಣಿ:-		
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog. 0.00		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.				
	% - Budget Outlay 0.00				

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State

ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month

ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ Scheme	32. ಕೊನೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು (ನಿರ್ಮಾಣ) v) ಬೆಳಗಾಂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ - (Construction) (BIMS) 386 (Construction)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-02 (386 -Construction)				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	932.66	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ Building construction and maintainance (386 - Construction)		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00			
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	6				
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು % / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	77.72 0.00	Construction		0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	77.72 0.00	Construction		0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	77.72 0.00	Construction		0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	77.72 0.00	Construction		0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	77.72 0.00	Construction		0.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	77.72 0.00	0	Construction	0.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	77.72 0.00		Construction	0.00
ನವೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	77.72 0.00		Construction	0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	77.72 0.00		Construction	0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	77.72 0.00	2	Construction	0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	77.72 0.00	2	Construction	0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	77.74 0.00	2	Construction	0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	544.04 0.00	6 0	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು	
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	0.00		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education	
	% - to Cum. Rel.				
	% - Budget Outlay	0.00			

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State

ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month

ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ Scheme	32. ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು (ನಿರ್ಮಾಣ) v) ಬೆಳಗಾಂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ - (Construction) (BRIMS) 422 SCP (Net Amount)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-02		ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ Building construction and maintenance Scheduled Caste Sub-plan - 422 Construction			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	84.84				
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	0.00				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	0.00				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	2					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	7.07 0.00	2	Construction		0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	7.07 0.00	2	Construction		0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	7.07 0.00	2	Construction		0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	7.07 0.00		Construction		0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	7.07 0.00		Construction		0.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	7.07 0.00	0	Construction		0.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	7.07 0.00		Construction		0.00
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	7.07 0.00		Construction		0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	7.07 0.00		Construction		0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	7.07 0.00		Construction		0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	7.07 0.00		Construction		0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	7.07 0.00		Construction		0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	49.49 0.00	6 2	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು		
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	0.00		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	0.00				

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State

ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month

ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ Scheme	32. ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು (ನಿರ್ಮಾಣ) v) ಬೆಳಗಾಂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ - (Construction) (RIMS) 423 - TSP		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome						
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-02		ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ Building construction and maintainance Tribal - Sub-plan - 423 Construction						
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	20.00							
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	0.00							
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	0.00							
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)									
ತಿಂಗಳು Month	ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %				
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.66	2	Construction					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00			
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	1.66	2	Construction					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00			
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.66	2	Construction					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00			
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	1.66		Construction					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00			
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.66		Construction					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00			
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.66		Construction					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0			0.00			
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.66		Construction					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00			
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.66		Construction					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00			
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1.66		Construction					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00			
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	1.66		Construction					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00			
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	1.66		Construction					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00			
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	1.74		Construction					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00			
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	11.62	6	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು					
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0						
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	0.00							
	% - to Cum. Rel.								
	% - Budget Outlay	0.00							
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education									

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State

ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month

ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) **Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)**

ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	77.72		Construction and maintainance		
ಮೇ 2015	77.72		Construction and maintainance		
ಜೂನ್ 2015	77.72		Construction and maintainance		
ಜುಲೈ 2015	77.72		Construction and maintainance		
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	77.72		Construction and maintainance		
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	77.72	0	Construction and maintainance		
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	77.72		Construction and maintainance		
ನವಂಬರ್ 2015	77.72		Construction and maintainance		
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	77.72		Construction and maintainance		
ಜನವರಿ 2016	77.72		Construction and maintainance		
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	77.72		Construction and maintainance		
ಮಾರ್ಚ್ 2016	77.74	2	Construction and maintainance		
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	544.04	2	ಬಿಪ್ಪಣೆ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು		
ಸಾಧನೆ Achivement	117.10	0			
% - Cum. Prog.	21.52				
% - to Cum. Rel.					
% - Budget Outlay	12.56				
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education					

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State
ತಿಂಗಳು Month

ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ Sept. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	32. ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು (ನಿರ್ಮಾಣ) vi) ರಾಯಚೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ - (Construction) (RIMS) 422 SCP (Net Amount)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-02 (SCP)		ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ Building construction and maintenance Scheduled Caste Sub-plan - 422 Construction				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	84.84					
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	0.00					
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs in Lakhs	0.00					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	1						
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು %		
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	7.07	Construction				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00		
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	7.07	Construction				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00		
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	7.07	Construction				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00		
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	7.07	Construction				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00		
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	7.07	Construction				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00		
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	7.07	Construction				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0		0.00		
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	7.07	Construction				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00		
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	7.07	Construction				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00		
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	7.07	Construction				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00		
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	7.07	Construction				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00		
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	7.07	Construction				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00		
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	7.07	Construction				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	1		0.00		
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	49.49	1	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0				
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	0.00					
	% - to Cum. Rel.						
	% - Budget Outlay	0.00					
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education							

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State

ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month

ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ತಿಂಗಳು Month	ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ರೂ 1.66		Construction		
ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮೇ 2015	ರೂ 1.66		Construction		
ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜೂನ್ 2015	ರೂ 1.66		Construction		
ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜುಲೈ 2015	ರೂ 1.66		Construction		
ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ರೂ 1.66		Construction	Y	0.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ರೂ 1.66		Construction		
ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0			0.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ರೂ 1.66		Construction		
ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ನವಂಬರ್ 2015	ರೂ 1.66		Construction		
ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ರೂ 1.66		Construction		
ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜನವರಿ 2016	ರೂ 1.66		Construction		
ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ರೂ 1.66		Construction		
ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ರೂ 1.74	1	Construction		
ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ರೂ 11.62	1	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು		
ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog. 0.00				
	% - to Cum. Rel.				
	% - Budget Outlay 0.00				
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ					
Director of Medical Education					

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	33. ಸರ್ಕಾರಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ (386 ನಿರ್ಮಾಣ) Govt.Nursing College, Holenrasipur		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-03				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	25.00	1	Govt.Nursing College, Holenrasipur 386 - Construction	
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs		2		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	6				
ತಿಂಗಳು Month	ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಛಾತ್ರ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.08		Construction	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	2.08		Construction	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.08		Construction	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	2.08		Construction	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.08		Construction	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.08	3	Construction	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.08		Construction	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.08		Construction	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.08		Construction	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	2.08		Construction	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	2.08		Construction	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	2.12	3	Construction	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	14.56	6		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.				
	% - to Cum. Rel.				
	% - Budget Outlay				
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education					

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	34) 4210-03-105-1-04 Trauma & Emergency Blocks (386 - Construction) (BMC)			ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-04					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	5231.00	1	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ Building construction and maintainance		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	3898.61	2			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	6					
ತಿಂಗಳು Month	ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	435.90		Building construction & maintainance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	435.90		Building construction & maintainance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	435.95		Building construction & maintainance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	435.90	1	Building construction & maintainance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	435.90		Building construction & maintainance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	435.95	1	Building construction & maintainance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	2615.80	3			600.02
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	435.90		Building construction & maintainance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	1282.80	3			294.29
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	435.90	1	Building construction & maintainance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	435.95	1	Building construction & maintainance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	435.90	1	Building construction & maintainance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	435.90	1	Building construction & maintainance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	435.95		Building construction & maintainance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	3051.40	6			
	ಸಾಧನೆ Achivement	3898.60	6			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	127.76				
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	74.53				
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education						

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	34) 4210-03-105-1-04 Trauma & Emergency Blocks (422 - SCP) (BMC)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-04				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	600.00	1	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ Building construction and maintainance (422 - SCP) (BMC)	
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs				
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	450.00	2		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	5				
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	50.00		Building construction & Maintainance	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	50.00		Building construction & Maintainance	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	50.00		Building construction & Maintainance	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	50.00		Building construction & Maintainance	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	50.00		Building construction & Maintainance	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	50.00		Building construction & Maintainance	
	ಸಾಧನೆ Achivement	300.00			600.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	50.00		Building construction & Maintainance	
	ಸಾಧನೆ Achivement	150.00	2		300.00
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	50.00		Building construction & Maintainance	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	50.00		Building construction & Maintainance	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	50.00	1	Building construction & Maintainance	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	50.00	2	Building construction & Maintainance	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	50.00	2	Building construction & Maintainance	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cumulative Total	ಗುರಿ Programme	350.00	5		
	ಸಾಧನೆ Achivement	450.00	2		
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	128.57			
	% - to Cum. Rel.				
	% - Budget Outlay	75.00			
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education					

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	34) 4210-03-105-1-04 Trauma & Emergency Blocks (423- TSP) (BMC)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-04					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	170.00	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ Building construction and maintainance (423 - TSP) (BMC)			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	117.50				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	5					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಫಾಗಲ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	14.16	Building construction & Maintainance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	14.16	Building construction & Maintainance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	14.18	Building construction & Maintainance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	14.16	Building construction & Maintainance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	14.16	Building construction & Maintainance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	14.18	Building construction & Maintainance			
	ಸಾಧನೆ Achivement	85.00			599.44	
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	14.16	Building construction & Maintainance			
	ಸಾಧನೆ Achivement	32.50	2		229.52	
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	14.16	Building construction & Maintainance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	14.18	Building construction & Maintainance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	14.16	1 Building construction & Maintainance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	14.16	2 Building construction & Maintainance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	14.18	2 Building construction & Maintainance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	99.16	5			
	ಸಾಧನೆ Achivement	117.50	2			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	118.50				
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	69.12				
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education						

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	35) 4210-03-105-1-06 Establishment of Dental College at Bellary (139 - Major works)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-06					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	395.00		Establishment of Dental College at Bellary (139 - Major works)		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	190.00				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	23					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಛಾಗತ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	32.91	1	Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	32.91	2	Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	32.91	2	Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	32.91	2	Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	32.91	2	Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	32.91	2	Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	148.66	9			451.72
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	32.91	2	Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement	3.00	1			9.12
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	32.91	2	Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	32.91	2	Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	32.91	2	Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	32.93	2	Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	32.97	2	Major works		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಜಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	230.37	23			
	ಸಾಧನೆ Achivement	151.66	10			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	65.83				
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	38.39				
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education						

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	36 ಜಾಲಯಿಲ್ಲದವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು Additional Facilities in Existing Medical Colleges i) ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ.		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-09 (059 - Other Expenditure)				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	331.25	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ Expenditure of building constructions and maintenance. (059 - Other Expenditure)		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	1012.31			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)					
	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ರಬಿ Programme	27.60		Constn. of building & maintenance	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಮೇ 2015	ರಬಿ Programme	27.60		Constn. of building & maintenance	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಜೂನ್ 2015	ರಬಿ Programme	27.60		Constn. of building & maintenance	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಜುಲೈ 2015	ರಬಿ Programme	27.60		Constn. of building & maintenance	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ರಬಿ Programme	27.60		Constn. of building & maintenance	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ರಬಿ Programme	27.60		Constn. of building & maintenance	
	ಸಾಧನೆ Achivement	623.24	3		2258.12
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ರಬಿ Programme	27.60		Constn. of building & maintenance	
	ಸಾಧನೆ Achivement	389.07	24		1409.67
ನವಂಬರ್ 2015	ರಬಿ Programme	27.60		Constn. of building & maintenance	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ರಬಿ Programme	27.60		Constn. of building & maintenance	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಜನವರಿ 2016	ರಬಿ Programme	27.60		Constn. of building & maintenance	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ರಬಿ Programme	27.60		Constn. of building & maintenance	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ರಬಿ Programme	27.65		Constn. of building & maintenance	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ರಬಿ Programme	193.20		ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:	
	ಸಾಧನೆ Achivement	1012.31	3		
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	523.97			
	% - to Cum. Rel.				
	% - Budget Outlay	305.60		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education	

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಹಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	36) ಜಾಲಯಲ್ಲರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು Additional Facilities in Existing Medical Colleges i) ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ.		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-09 (SCP - 422)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	37.50	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ Expenditure of building constructions and maintenance. (SCP - 422)			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	112.50				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	15					
ತಿಂಗಳು Month	ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ರೂರಿ Programme	3.12	1	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ರೂರಿ Programme	3.12	1	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ರೂರಿ Programme	3.12	1	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ರೂರಿ Programme	3.12	1	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ರೂರಿ Programme	3.12	1	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme	3.12	1	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme	3.12	1	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	112.20	2		3596.15	
ನವಂಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme	3.12	1	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme	3.12	1	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ರೂರಿ Programme	3.12	2	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ರೂರಿ Programme	3.12	2	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ರೂರಿ Programme	3.18	2	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ರೂರಿ Programme	21.84	15	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:		
	ಸಾಧನೆ Achivement	112.20				
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	513.74				
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	299.20				
				ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	36) ಜಾಲಯಲ್ಲರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು Additional Facilities in Existing Medical Colleges i) ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ.		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-09 (TSP - 423)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	6.25	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ Expenditure of building constructions and maintenance. (TSP - 423)			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	18.75				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	15					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ /	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.52	1	Constn. of building & maintenance		
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.52	1	Constn. of building & maintenance		
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.52	1	Constn. of building & maintenance		
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.52	1	Constn. of building & maintenance		
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.52	1	Constn. of building & maintenance		
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.52	1	Constn. of building & maintenance		
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.52	1	Constn. of building & maintenance		
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.52	1	Constn. of building & maintenance		
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.52	1	Constn. of building & maintenance		
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.52	2	Constn. of building & maintenance		
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.52	2	Constn. of building & maintenance		
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.53	2	Constn. of building & maintenance		
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	3.64 18.75	15	ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	515.11		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	300.00				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	36) ಜಾಲಯಲ್ಲರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು Additional Facilities in Existing Medical Colleges - ii) ಮೈಸೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-09 (059 - Other Expenditure)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	331.25	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ Expenditure of building constructions and maintenance. (059 - Other Expenditure)			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಜಡುಗಡ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	15					
ತಿಂಗಳು Month	ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	27.60	1	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	27.60	1	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	27.60	1	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	27.60	1	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	27.60	1	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	27.60	1	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	27.60	1	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	27.60	1	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	27.60	1	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	27.60	2	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	27.60	2	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	27.65	2	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	193.20	15	ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.			ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay					

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	36) ಜಾಲಿಯಲ್ಲರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು Additional Facilities in Existing Medical Colleges - ii) ಮೈಸೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-09 (422 - SCP)				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	37.50	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ Expenditure of building constructions and maintenance. (SCP - 422)		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs				
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	2				
ತಿಂಗಳು Month	ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	3.12	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	3.12	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	3.14	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	3.12	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	3.12	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	3.14	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	3.12	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	3.12	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	3.14	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	3.12	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	3.12	1 Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	3.12	1 Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	21.88	2	ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
Percentage of Achivement to -	% - Cum. Prog.				
	% - to Cum. Rel.				
	% - Budget Outlay				
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education					

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	36) ಜಾಲಯಲ್ಲರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು Additional Facilities in Existing Medical Colleges - ii) ಮೈಸೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-09 (TSP - 423)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	6.25	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ Expenditure of building constructions and maintenance. (TSP - 423)			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	2					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ರೂರಿ Programme	0.52		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ರೂರಿ Programme	0.52		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ರೂರಿ Programme	0.52		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ರೂರಿ Programme	0.52		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ರೂರಿ Programme	0.52		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme	0.52		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme	0.52		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ನವಂಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme	0.52		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme	0.52		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ರೂರಿ Programme	0.52		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ರೂರಿ Programme	0.52	1	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ರೂರಿ Programme	0.53	1	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಜಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ರೂರಿ Programme	3.64	2	ಒಪ್ಪಣೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.			ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay					

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	36) ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು Additional Facilities in Existing Medical Colleges - iii) ವಿಜಯನಗರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-09 (059 - Other Expenditure)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	331.25	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ Expenditure of building constructions and maintenance.			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	2					
ತಿಂಗಳು Month	ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	27.60		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	27.60		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	27.60		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	27.60		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	27.60		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	27.60		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	27.60		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	27.60		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	27.60		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	27.60		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	27.60	1	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	27.65	1	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	193.20	2	ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.			ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay					

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	36) ಜಾಲಯಲ್ಲರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು Additional Facilities in Existing Medical Colleges - iii) ವಿಜಯನಗರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-09 (422 - SCP)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	37.50	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ Expenditure of building constructions and maintenance.			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	2					
ತಿಂಗಳು Month	ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	3.12	Constn. of building & maintenance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	3.12	Constn. of building & maintenance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	3.14	Constn. of building & maintenance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	3.12	Constn. of building & maintenance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	3.12	Constn. of building & maintenance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	3.14	Constn. of building & maintenance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	3.12	Constn. of building & maintenance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	3.12	Constn. of building & maintenance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	3.14	Constn. of building & maintenance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	3.12	Constn. of building & maintenance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	3.12	1 Constn. of building & maintenance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	3.12	1 Constn. of building & maintenance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	21.88	2	ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.			ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay					

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	36) ಜಾಲಯಲ್ಲರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು Additional Facilities in Existing Medical Colleges - iii) ವಿಜಯನಗರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-09 (TSP - 423)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	6.25	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ Expenditure of building constructions and maintenance.			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಜಡುಗಡ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	1					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.52		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	0.52		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.52		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	0.52		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.52		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.52		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.52		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.52		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.52		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.52		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.52	1	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.53	1	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಜಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	3.64	2	ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.			ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay					

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	(36) ಜಾಲಯಲ್ಲರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು Additional Facilities in Existing Medical Colleges - ii) ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ -		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-09 (059 - Other Expenditure)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	331.25	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ Expenditure of building constructions and maintenance.			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	4					
ತಿಂಗಳು Month	ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	27.60	Constn. of building & maintenance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	27.60	Constn. of building & maintenance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	27.60	Constn. of building & maintenance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	27.60	Constn. of building & maintenance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	27.60	Constn. of building & maintenance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	27.60	Constn. of building & maintenance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	27.60	Constn. of building & maintenance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	27.60	Constn. of building & maintenance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	27.60	2 Constn. of building & maintenance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	27.60	Constn. of building & maintenance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	27.60	Constn. of building & maintenance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	27.65	2 Constn. of building & maintenance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative	ಗುರಿ Programme	193.20	4	ಏಪ್ರಿಲ್ / ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ :		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.			ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay					

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	36) ಜಾಲಯಲ್ಲರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು Additional Facilities in Existing Medical Colleges - ii) ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ -		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-09 - (422 - SCP)				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	37.50	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ Expenditure of building constructions and maintenance.		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs				
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	1				
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	3.12	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	3.12	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	3.14	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	3.12	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	3.12	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	3.14	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	3.12	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	3.12	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	3.14	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	3.12	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	3.12	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	3.12	1 Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	21.88	1	ಒಪ್ಪಣೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.			ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education	
	% - to Cum. Rel.				
	% - Budget Outlay				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	36) ಬಾಲ್ಯಯಲ್ಲರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು Additional Facilities in Existing Medical Colleges - ii) ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - □		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-09 (TSP - 423)				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	6.25	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ Expenditure of building constructions and maintenance.		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	1				
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.52	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	0.52	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.52	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	0.52	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.52	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.52	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.52	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.52	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.52	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.52	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.52	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.53	1	Constn. of building & maintenance	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative	ಗುರಿ Programme	3.64	1	ಉಪ್ಪಣೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :	
	ಸಾಧನೆ Achivement				
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.				
	% - to Cum. Rel.				
	% - Budget Outlay				
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education					

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	36) 4210-03-105-1-09 ಜಾಲಯಲ್ಲರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು Additional Facilities in Existing Medical Colleges (059 - Other Expenditure) TOTAL		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-09 (BMC, MMC, VIMS & KIMS)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	1325.00	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ Expenditure of building constructions and maintenance.			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	1012.31				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)						
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	110.40		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	110.40		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	110.40		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	110.40		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	110.40		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	110.40		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	623.24				564.53
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	110.40		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	389.07				352.42
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	110.40		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	110.40		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	110.40		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	110.40		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	110.60		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	772.80		ಉಪ್ಪಣೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:		
	ಸಾಧನೆ Achivement	1012.31				
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	130.99				
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	76.40				
				ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	36) 4210-03-105-1-09 ಜಾಲಯಲ್ಲದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು Additional Facilities in Existing Medical Colleges TOTAL - SCP		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-09 (BMC, MMC, VIMS & KIMS)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	150.00	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ Expenditure of building constructions and maintenance.			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	112.50				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)						
ತಿಂಗಳು Month	ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	12.48		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	12.48		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	12.54		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	12.48		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	12.48		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	12.54		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	12.48		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	112.20				899.04
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	12.48		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	12.54		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	12.48		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	12.48		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	12.54		Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	87.48		ಉಪ್ಪಣೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:		
	ಸಾಧನೆ Achivement	112.20				
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	128.26		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	74.80				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	36) 4210-03-105-1-09 ಜಾಲಯಲ್ಲದವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು Additional Facilities in Existing Medical Colleges TOTAL - TSP		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-09 (BMC, MMC, VIMS & KIMS)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	25.00	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ Expenditure of building constructions and maintenance.			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs					
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	18.75				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)						
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.08	Constn. of building & maintenance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	2.08	Constn. of building & maintenance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.08	Constn. of building & maintenance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	2.08	Constn. of building & maintenance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.08	Constn. of building & maintenance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.08	Constn. of building & maintenance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.08	Constn. of building & maintenance			
	ಸಾಧನೆ Achivement	18.75			901.44	
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.08	Constn. of building & maintenance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2.08	Constn. of building & maintenance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	2.08	Constn. of building & maintenance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	2.08	Constn. of building & maintenance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	2.12	Constn. of building & maintenance			
	ಸಾಧನೆ Achivement					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	14.56	ಉಪ್ಪಣೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:			
	ಸಾಧನೆ Achivement	18.75				
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	128.78	ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education			
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	75.00				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	36) 4210-03-105-1-09 ಜಾಲಯಲ್ಲರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು Additional Facilities in Existing Medical Colleges 059+422+423 - TOTAL		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-09 (BMC, MMC, VIMS & KIMS)				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	1500.00	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ Expenditure of building constructions and maintenance.		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	1143.56			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)					
ತಿಂಗಳು Month	ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ರೂರಿ Programme	124.96	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಮೇ 2015	ರೂರಿ Programme	124.96	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಜೂನ್ 2015	ರೂರಿ Programme	125.02	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಜುಲೈ 2015	ರೂರಿ Programme	124.96	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ರೂರಿ Programme	124.96	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme	125.02	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	623.24			498.51
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme	124.96	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	520.02			416.15
ನವಂಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme	124.96	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme	125.02	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಜನವರಿ 2016	ರೂರಿ Programme	124.96	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ರೂರಿ Programme	124.96	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ರೂರಿ Programme	125.26	Constn. of building & maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement				
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ರೂರಿ Programme	874.84	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ಥೈಗಳು:		
	ಸಾಧನೆ Achivement	1143.26			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	130.68	ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.	99.97			
	% - Budget Outlay	76.22			

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr.2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	37. ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Construction of New Medical Colleges i) Chamarajanagar		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-10 (132- Capital Expenses)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	50.00		Construction of New Medical Colleges (132- Capital Expenses)		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)						
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	4.16 0.00	Capital Expenses		0.00	
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	4.16 0.00	Capital Expenses		0.00	
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	4.16 0.00	Capital Expenses		0.00	
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	4.16 0.00	Capital Expenses		0.00	
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	4.16 0.00	Capital Expenses		0.00	
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	4.16 0.00	Capital Expenses	0	0.00	
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	4.16 0.00	Capital Expenses	0	0.00	
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	4.16 0.00	Capital Expenses		0.00	
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	4.16 0.00	Capital Expenses		0.00	
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	4.16 0.00	Capital Expenses		0.00	
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	4.16 0.00	Capital Expenses		0.00	
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	4.24 0.00	Capital Expenses		0.00	
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative	ಗುರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	29.12 0.00	0	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	0.00		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	0.00				

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr.2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		37. ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Construction of New Medical Colleges ii) Gadag		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account		4210-03-105-1-10 (132- Capital Expenses)				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	50.00	Construction of New Medical Colleges (132- Capital Expenses)		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00			
ಜಡುಗಡೆ Release		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)						
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0			0.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0			0.00
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	4.24		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative	ಗುರಿ Programme	29.12	0	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ತಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	0.00				
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	0.00				
				ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr.2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	37. ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Construction of New Medical Colleges iii) Koppal		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-10 (132- Capital Expenses)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	50.00		Construction of New Medical Colleges (132- Capital Expenses)		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	1					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0		0.00	
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	4.24	1	Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative	ಗುರಿ Programme	29.12	1	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ಥೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	0.00		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	0.00				

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr.2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	37. ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Construction of New Medical Colleges iv) Karwar		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-10 (132- Capital Expenses)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	50.00	Construction of New Medical Colleges (132- Capital Expenses)			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	1					
ತಿಂಗಳು Month	ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕ್ರೋಢೀಕೃತ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಛೇದನ: ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0			0.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	4.24	1	Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative	ಗುರಿ Programme	29.12	1	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ತಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	0.00		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	0.00				

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr.2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		37. ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Construction of New Medical Colleges v) Gulbarga		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account		4210-03-105-1-10 (132- Capital Expenses)				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	50.00			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00			
ಜಡುಗಡೆ Release		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	21.36	Construction of New Medical Colleges (132- Capital Expenses)		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)		1				
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0			0.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16	0	Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0			0.00
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	4.24	1	Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative	ಗುರಿ Programme	29.12	1	ಏಪ್ರಿಲ್ / ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0			
Percentage of Achivement to -	% - Cum. Prog.	0.00				
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	0.00				

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ
Director of Medical Education

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr.2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	37. ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Construction of New Medical Colleges vi) Madikeri		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-10 (132- Capital Expenses)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	50.00		Construction of New Medical Colleges (132- Capital Expenses)		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	3					
ತಿಂಗಳು Month	ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16	0	Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0		0.00	
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4.16		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	4.16	1	Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	4.16	1	Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	4.24	1	Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative	ಗುರಿ Programme	29.12	3	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	0.00		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	0.00				

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr.2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	37. ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Construction of New Medical Colleges i) Chamarajanagar		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-10 (133 - Special Development Plan)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	6200.00		ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (133 - Special Development Plan)		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	3700.00				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)						
ತಿಂಗಳು Month	ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.00 0.00	Special Development Plan		#DIV/0!	
ಮೇ 2015	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.00 0.00	Special Development Plan		#DIV/0!	
ಜೂನ್ 2015	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	0.00 0.00	Special Development Plan		#DIV/0!	
ಜುಲೈ 2015	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	688.00 0.00	Special Development Plan		0.00	
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	688.00 0.00	Special Development Plan		0.00	
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	688.00 0.00	Special Development Plan	0	0.00	
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	688.00 2000.00	Special Development Plan	6	290.70	
ನವಂಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	688.00 0.00	Special Development Plan		0.00	
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	688.00 0.00	Special Development Plan		0.00	
ಜನವರಿ 2016	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	688.00 0.00	Special Development Plan		0.00	
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	688.00 0.00	Special Development Plan		0.00	
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	696.00 0.00	Special Development Plan		0.00	
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	2752.00 2000.00	0 6	ಅಪ್ಪಣೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	72.67		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	32.26				

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka
ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr.2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	37. ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Construction of New Medical Colleges ii) Gadag		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-10 (133 - Special Development Plan)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00	ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (133 - Special Development Plan)			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)						
ತಿಂಗಳು Month	ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಛಾಗತ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative	ಗುರಿ Programme	0.00	0	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ತೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	0.00				
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay					
				ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr.2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		37. ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Construction of New Medical Colleges iii) Koppal		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account		4210-03-105-1-10 (133 - Special Development Plan)				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	1200.00	ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (133 - Special Development Plan)		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00			
ಜಡುಗಡೆ Release		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	1200.00			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)		4				
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy			
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	133.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	133.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	133.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0			0.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	133.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	133.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	133.00	1	Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	133.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	133.00	2	Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	136.00	1	Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	532.00	4	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	0.00		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	0.00				

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr.2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		37. ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Construction of New Medical Colleges iv) Karwar		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account		4210-03-105-1-10 (133 - Special Development Plan)				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00	ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (133 - Special Development Plan)		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00			
ಜಡುಗಡೆ Release		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)		3				
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00	3	Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	0.00	3	ಅಪ್ಪಣೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	#DIV/0!				
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	#DIV/0!				
				ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr.2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		37. ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Construction of New Medical Colleges v) Gulbarga		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account		4210-03-105-1-10 (133 - Special Development Plan)				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	2600.00	ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (133 - Special Development Plan)		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00			
ಜಡುಗಡೆ Release		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	2600.00			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)						
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	288.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	288.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	1632.00				566.67
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	288.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0			0.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	288.00	0	Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	368.00	1			127.78
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	288.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	288.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	288.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	288.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	296.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸಂಜಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	1152.00	0	ಒಪ್ಪಣೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	2000.00	1			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	173.61		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	76.92				

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr.2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		37. ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Construction of New Medical Colleges vi) Madikeri		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account		4210-03-105-1-10 (133 - Special Development Plan)				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00	ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (133 - Special Development Plan)		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00			
ಜಡುಗಡೆ Release		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)		2				
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00	2	Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	0.00	2	ಬಿಡುಗಡೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	#DIV/0!				
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	#DIV/0!				
				ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr.2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	37. ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Construction of New Medical Colleges i) Chamarajanagar		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-10 (386 - Construction)				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	383.33	Construction of New Medical Colleges (386 - Construction)		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00			
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)					
ತಿಂಗಳು Month	ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	31.94 0.00	Construction		0.00
ಮೇ 2015	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	31.94 0.00	Construction		0.00
ಜೂನ್ 2015	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	31.94 0.00	Construction		0.00
ಜುಲೈ 2015	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	31.94 0.00	Construction		0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	31.94 0.00	Construction		0.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	31.94 0.00	Construction		0.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	31.94 0.00	Construction		0.00
ನವಂಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	31.94 0.00	Construction		0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	31.94 0.00	Construction		0.00
ಜನವರಿ 2016	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	31.94 0.00	Construction		0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	31.94 0.00	Construction		0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	31.99 0.00	Construction		0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	223.58 0.00	0 2	ಅಪ್ಪಣೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :	
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	0.00		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education	
	% - to Cum. Rel.				
	% - Budget Outlay	0.00			

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka
ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr.2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	37. ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Construction of New Medical Colleges ii) Gadag		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-10 (386 - Construction)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	383.34	Construction of New Medical Colleges (386 - Construction)			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	833.51				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)						
ತಿಂಗಳು Month	ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಛಾಗತ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0		0.00	
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0		0.00	
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	32.00		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00			0.00	
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative	ಗುರಿ Programme	223.58	0	ಒಪ್ಪಣೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	0.00		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	0.00				

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr.2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	37. ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Construction of New Medical Colleges iii) Koppal		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-10 (386 - Construction)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	383.34	Construction of New Medical Colleges (386 - Construction)			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	3					
ತಿಂಗಳು Month	ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy				
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0			0.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	31.94	1	Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	32.00	2	Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	223.58	3	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ಥಿತಿಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	0.00				
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	0.00				

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ
Director of Medical Education

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr.2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		37. ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Construction of New Medical Colleges iv) Karwar		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account		4210-03-105-1-10 (386 - Construction)				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	383.33	Construction of New Medical Colleges (386 - Construction)		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು / OB		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00			
ಜಡುಗಡೆ Release		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	479.00			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)						
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0			0.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	31.99		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	223.58	0	ಅಪ್ಪಣೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	0.00		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	0.00				

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr.2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		37. ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Construction of New Medical Colleges v) Gulbarga		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account		4210-03-105-1-10 (386 - Construction)				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	383.33	Construction of New Medical Colleges (386 - Construction)		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00			
ಜಡುಗಡೆ Release		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)						
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0			0.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94	2	Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0			0.00
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	31.99		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸಂಜಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	223.58	2	ಅಪ್ಪಣೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	0.00		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	0.00				

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr.2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		37. ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Construction of New Medical Colleges vi) Madikeri		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account		4210-03-105-1-10 (386 - Construction)				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	383.33	Construction of New Medical Colleges (386 - Construction)		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00			
ಜಡುಗಡೆ Release		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	837.49			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)		2				
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	216.00				676.27
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94	0	Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0			0.00
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	31.94		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	31.99	2	Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸಂಜಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	223.58	2	ಅಪ್ಪಣೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	216.00	0			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	96.61		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.	25.79				
	% - Budget Outlay	56.35				

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr.2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	37. ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ - Construction of New Medical Colleges- TOTAL i)Chamarajanagar/Gadag/Koppal/ Karwar/Gulbarga/Madikeri		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-10 (132- Capital Expenses)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	300.00		Construction of New Medical Colleges (132- Capital Expenses)		
ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	#REF!				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	21.36				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)						
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ: ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	24.96		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	24.96		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	24.96		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	24.96		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	24.96		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	24.96		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	24.96		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	24.96		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	24.96		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	24.96		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	24.96		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	25.44		Capital Expenses		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative	ಗುರಿ Programme	174.72	0	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ಥೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	0.00		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.	0.00				
	% - Budget Outlay	0.00				

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ Sepr. 2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	37. ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ - Construction of New Medical Colleges- TOTAL i)Chamarajanagar/Gadag/Koppal/ Karwar/Gulbarga/Madikeri		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-10 (133 Special Development Plan)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	10000.00		ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (133 - Special Development Plan)		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	#REF!				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	5000.00				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)						
ತಿಂಗಳು Month		ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	1109.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1109.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	1632.00				147.16
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1109.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1109.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	2368.00				213.53
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1109.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	1109.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	1109.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	1109.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	1128.00		Special Development Plan		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	4436.00	0	ಏಜ್ಜಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	4000.00	0			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	90.17		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	40.00				

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr.2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	37. ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ - Construction of New Medical Colleges- TOTAL		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	4210-03-105-1-10 (386 - Construction)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	2300.00	Construction of New Medical Colleges (386 - Construction)			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	#REF!				
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	1150.00				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)						
ತಿಂಗಳು Month	ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	191.64 0.00	Construction		0.00	
ಮೇ 2015	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	191.64 0.00	Construction		0.00	
ಜೂನ್ 2015	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	191.64 0.00	Construction		0.00	
ಜುಲೈ 2015	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	191.64 0.00	Construction		0.00	
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	191.64 0.00	Construction		0.00	
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	191.64 216.00	Construction		112.71	
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	191.64 0.00	Construction		0.00	
ನವಂಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	191.64 0.00	Construction		0.00	
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	191.64 0.00	Construction		0.00	
ಜನವರಿ 2016	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	191.64 0.00	Construction		0.00	
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	191.64 0.00	Construction		0.00	
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	191.96 0.00	Construction		0.00	
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ರೂರಿ Programme ಸಾಧನೆ Achivement	1341.48 216.00	0 0	ಒಟ್ಟು / ಸಮಸ್ತೆಗಳು :		
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	16.10	ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education			
	% - to Cum. Rel.	18.78				
	% - Budget Outlay	9.39				

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State

ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month

ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr.2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2014-15)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme		38) ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು Sri Jayadeva Institute of Cardiology, B'lore.		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account		4210-03-105-1-11 (386 - Construction)				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	575.00	Construction of 350 bedded new SJICR complex at Mysore.		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00			
ಜಡುಗಡೆ Release		ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	287.50			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)						
ತಿಂಗಳು Month	ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ / %	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2014	ಗುರಿ Programme	47.91		Construction of new complex at Mysore.		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮೇ 2014	ಗುರಿ Programme	47.91				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜೂನ್ 2014	ಗುರಿ Programme	47.91				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜುಲೈ 2014	ಗುರಿ Programme	47.91				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2014	ಗುರಿ Programme	47.91				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014	ಗುರಿ Programme	47.91				
	ಸಾಧನೆ Achivement	287.50	1			600.08
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2014	ಗುರಿ Programme	47.91				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0			0.00
ನವಂಬರ್ 2014	ಗುರಿ Programme	47.91				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2014	ಗುರಿ Programme	47.91				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜನವರಿ 2015	ಗುರಿ Programme	47.91				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2015	ಗುರಿ Programme	47.91				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2015	ಗುರಿ Programme	47.99				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	335.37	0	ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :		
	ಸಾಧನೆ Achivement	287.50	1			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	85.73		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	50.00				

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State

ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr.2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2014-15)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	38) ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು Sri Jayadeva Institute of Cardiology, B'lore.		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-11 (SCP - 422)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	325.00	1	422 - SCP -Construction and Maintenance		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	162.50	2			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	1					
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2014	ಗುರಿ Programme	27.08		Construction and Maintenance		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮೇ 2014	ಗುರಿ Programme	27.08				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜೂನ್ 2014	ಗುರಿ Programme	27.08				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜುಲೈ 2014	ಗುರಿ Programme	27.08				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2014	ಗುರಿ Programme	27.08				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014	ಗುರಿ Programme	27.08				
	ಸಾಧನೆ Achivement	162.50	1			600.07
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2014	ಗುರಿ Programme	27.08				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0			0.00
ನವಂಬರ್ 2014	ಗುರಿ Programme	27.08				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2014	ಗುರಿ Programme	27.08				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜನವರಿ 2015	ಗುರಿ Programme	27.08				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2015	ಗುರಿ Programme	27.08				
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2015	ಗುರಿ Programme	27.12	1			
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	189.56	1			
	ಸಾಧನೆ Achivement	162.50	1			
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	85.72				
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	50.00				
				ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State

ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month

ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr.2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2014-15)

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	38) ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು Sri Jayadeva Institute of Cardiology, B'lore.		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	2210-05-105-1-12 (423 TSP)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	100.00	1	ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು Sri Jayadeva Institute of Cardiology, B'lore. 423 - TSP - Sub-Plan		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	0.00				
ಜಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	50.00				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)	1					
ತಿಂಗಳು Month		ಆರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ / %
ಏಪ್ರಿಲ್ 2014	ಗುರಿ Programme	8.33		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮೇ 2014	ಗುರಿ Programme	8.33		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜೂನ್ 2014	ಗುರಿ Programme	8.33		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜುಲೈ 2014	ಗುರಿ Programme	8.33		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಆಗಸ್ಟ್ 2014	ಗುರಿ Programme	8.33		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014	ಗುರಿ Programme	8.33		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	50.00	1			600.24
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2014	ಗುರಿ Programme	8.33		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00	0			0.00
ನವಂಬರ್ 2014	ಗುರಿ Programme	8.33		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2014	ಗುರಿ Programme	8.33		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಜನವರಿ 2015	ಗುರಿ Programme	8.33		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಫೆಬ್ರವರಿ 2015	ಗುರಿ Programme	8.33		Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಮಾರ್ಚ್ 2015	ಗುರಿ Programme	8.37	1	Construction		
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	58.31	1			
	ಸಾಧನೆ Achivement	50.00	1			
Percentage of Achivement to -	% - Cum. Prog.	85.75				
	% - to Cum. Rel.					
	% - Budget Outlay	50.00				
				ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education		

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ Department of Medical Education

ರಾಜ್ಯ State ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka

ತಿಂಗಳು Month ಅಕ್ಟೋಬರ್ Octr.2015

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಂಪಿಕ್) Monthly Programme Implementation Calendar-MPIC (2015-16)							
ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ State Plan Scheme	TOTAL OF ALL SCHMES (Included DME Schemes)		ಫಲಶ್ರುತಿ Outcome				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account							
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ Annual Allocation	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	55020.00		ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ Expenditure of building constructions and maintenance.			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ / OB	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs						
ಬಿಡುಗಡೆ Release	ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ Rs. in Lakhs	33628.77					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ Physical Target (s)							
ತಿಂಗಳು Month	ಅರ್ಥಿಕ Fin	ಭೌತಿಕ Phy	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು Activity Scheduled	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ / %		
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015	ಗುರಿ Programme	3675.78		ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ಉಳಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಹಾಜ್ಜೆಲ್ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಅಸ್ತತ್ವಯ ಭೂಮಾಲಾಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಹಾರ ಧನ ಸಾಹತಿ, ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲಾ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಖರೀದಿ.		0.00	
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00				0.00	
ಮೇ 2015	ಗುರಿ Programme	2894.86					0.00
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00					0.00
ಜೂನ್ 2015	ಗುರಿ Programme	2899.59					83.54
	ಸಾಧನೆ Achivement	2422.18					
ಜುಲೈ 2015	ಗುರಿ Programme	4857.88					12.52
	ಸಾಧನೆ Achivement	608.45					
ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4859.16					122.08
	ಸಾಧನೆ Achivement	5931.82					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4860.89					120.95
	ಸಾಧನೆ Achivement	5879.18					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	4859.09					125.58
	ಸಾಧನೆ Achivement	6101.86					
ನವಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00					0.00
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015	ಗುರಿ Programme	0.00				0.00	
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00					
ಜನವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00				0.00	
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00				0.00	
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00					
ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಗುರಿ Programme	0.00				0.00	
	ಸಾಧನೆ Achivement	0.00					
ಸಂಘತ ಮೊತ್ತ Cummulative Total	ಗುರಿ Programme	30684.36		ಉಪ್ಪಣೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :			
	ಸಾಧನೆ Achivement	20943.49					
Percentage of Achievement to -	% - Cum. Prog.	68.25		ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ Director of Medical Education			
	% - to Cum. Rel.	62.28					
	% - Budget Outlay	38.07					